



ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.03.2022 № 143

г. Ростов-на-Дону

Об утверждении отчета о реализации государственной программы Ростовской области «Доступная среда» за 2021 год

В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 10.01.2018 № 1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ростовской области» Правительство Ростовской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить отчет о реализации государственной программы Ростовской области «Доступная среда», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 15.10.2018 № 639, за 2021 год согласно приложению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Ростовской области Пучкова А.В.

Губернатор
Ростовской области



В.Ю. Голубев

Постановление вносит
министерство труда
и социального развития
Ростовской области

Приложение
к постановлению
Правительства
Ростовской области
от 14.03.2022 № 143

ОТЧЕТ

о реализации государственной программы Ростовской
области «Доступная среда», утвержденной постановлением
Правительства Ростовской области от 15.10.2018 № 639, за 2021 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2021 год

В целях обеспечения беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Ростовской области в рамках реализации государственной программы Ростовской области «Доступная среда», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 15.10.2018 № 639 (далее – государственная программа), ответственным исполнителем и участниками государственной программы в 2021 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

совместно с общественными организациями инвалидов проведен социологический опрос о доступности приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры для инвалидов и мониторинг оценки отношения населения к проблемам инвалидов;

осуществлены мониторинги исполнения мероприятий муниципальных программ по формированию доступной среды в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, работы органов местного самоуправления по соблюдению требований по обеспечению доступности средств связи и информации, объектов социальной, транспортной инфраструктуры и жилого фонда;

проведены работы по адаптации и дооборудованию 10 областных и муниципальных учреждений (9 учреждений социального обслуживания, 1 – здравоохранения);

проведены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды для лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в 4 профессиональных образовательных учреждениях, подведомственных министерству общего и профессионального образования Ростовской области;

приобретено специальное оборудование и спортивный инвентарь для государственного адаптивного учреждения;

произведены выплаты компенсаций страховых премий инвалидам по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств;

обеспечены техническими средствами реабилитации инвалиды с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, инвалиды по зрению, инвалиды по слуху;

оказаны услуги по сурдопереводу, предоставлены услуги диспетчерской связи посредством телефонной, интернет-связи инвалидам по слуху;

организована профессиональная подготовка сурдопереводчиков по программе «Современные технологии перевода на русский жестовый язык в аспекте социальной защиты лиц с патологией слуха»;

организовано сопровождение сурдопереводом информационных программ на региональном телевизионном канале для инвалидов по слуху;

произведены видеоролики, аудиоролики, интервью, сюжеты, организована их трансляция на региональных телерадиоканалах.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий государственной программы

Достижению результатов в 2021 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками государственной программы основных мероприятий.

В рамках подпрограммы «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» предусмотрена реализация 2 основных мероприятий и 3 контрольных событий.

Основное мероприятие 1.1 «Совершенствование нормативной правовой основы формирования жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» выполнено.

В течение 2021 года в рамках основного мероприятия министерством труда и социального развития Ростовской области совместно с общественными организациями инвалидов проведен социологический опрос о доступности приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры для инвалидов и мониторинг оценки отношения населения к проблемам инвалидов. Из 1000 опрошенных инвалидов 810 человек (81,0 процента) дали положительную оценку доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения и 710 человек (71,0 процента) дали положительную оценку отношению населения к проблемам инвалидов.

Кроме того, министерством труда и социального развития Ростовской области ежеквартально осуществлялись мониторинги:

исполнения мероприятий муниципальных программ по формированию доступной среды в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения. По состоянию на 1 января 2022 г. объем финансирования муниципальных программ в 2021 году составил 24 868,8 тыс. рублей, из них освоено 22 278,8 тыс. рублей, что составляет 89,6 процента;

работы органов местного самоуправления по соблюдению требований по обеспечению доступности средств связи и информации, объектов социальной, транспортной инфраструктуры и жилого фонда. Выявлено, что на территории Ростовской области находится 31 485 объектов социальной и транспортной инфраструктуры, из них социально значимых – 9 499 объектов (без учета жилого фонда);

выполнения работ по адаптации паспортизированных объектов социальной и транспортной инфраструктуры, средств связи и информации. Установлено, что в течение 2021 года работами по адаптации охвачено 78 объектов муниципальной собственности, из которых 32 объекта адаптировались впервые.

В 2021 году проведено 4 заседания Координационного комитета по делам инвалидов при Губернаторе Ростовской области, на которых рассматривались вопросы родительской оценки качества предоставления услуг реабилитации и абилитации детям-инвалидам, а также инвалидам старше 18 лет с ментальными и иными нарушениями, организации раннего развития незлышащих детей, поддержки предприятий, трудоустройства инвалидов, а также оказания услуг по реабилитации и абилитации инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата.

В течение 2021 года в региональных средствах массовой информации размещено 1 126 публикаций по вопросам социальной защиты и реабилитации инвалидов, о порядке предоставления технических средств реабилитации инвалидам, оказании услуг по сурдопереводу глухим и слабослышащим людям, трудоустройстве людей с ограниченными возможностями здоровья, предоставлении инвалидам возможности посещать учреждения культуры и другие.

Основное мероприятие 1.2 «Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов и услуг социальной инфраструктуры путем дооборудования и установки технических средств адаптации (создание физической и информационной доступности зданий, устройство санитарно-гигиенических комнат, отделка помещений визуальными и тактильными средствами, установка подъемников, поручней, ограждений, пандусов, приобретение спортивного оборудования, инвентаря и экипировки, компьютерной техники и оргтехники, а также технологическое присоединение к электрическим сетям для переключения на резервные источники питания)» – выполнено не в полном объеме в связи с тем, что поставщиком нарушены сроки поставки автономного туалетного модуля для инвалидов для государственного бюджетного учреждения культуры Ростовской области «Раздорский этнографический музей-заповедник» (поставка оборудования произведена в январе 2022 г.).

С целью реализации данного основного мероприятия в течение 2021 года осуществлены работы по созданию физической и информационной доступности объектов социальной инфраструктуры: приобретено учебное, компьютерное и реабилитационное оборудование;

проведены работы по дооборудованию 9 государственных организаций социального обслуживания населения Ростовской области;

проведены работы по дооборудованию 1-го государственного учреждения сферы здравоохранения;

в 4 профессиональных образовательных учреждениях, подведомственных министерству общего и профессионального образования Ростовской области, проведены работы по адаптации и дооборудованию помещений зданий с целью создания универсальной безбарьерной среды для обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, из них для 3 – приобретено учебное, компьютерное специализированное оборудование для использования в учебном процессе;

для государственного бюджетного учреждения Ростовской области «Паралимпийская адаптивная спортивная школа № 27» приобретены экипировка, оборудование, инвентарь.

По подпрограмме «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» предусмотрено выполнение 3 контрольных событий. Достигнуты раньше установленного срока – 2, в установленный срок – 1.

В рамках подпрограммы «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество» предусмотрена реализация 3 основных мероприятий и 5 контрольных событий.

Основное мероприятие 2.1 «Выплата компенсации инвалидам страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств» выполнено.

По итогам реализации данного основного мероприятия в 2021 году 254 инвалидам выплачена компенсация страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

Выплата компенсаций страховых премий осуществлена своевременно и в полном объеме всем обратившимся категориям граждан, имеющим право на ее получение.

Основное мероприятие 2.2 «Обеспечение инвалидов услугами по сурдопереводу, диспетчерской связи и техническими средствами реабилитации» выполнено.

В течение 2021 года для инвалидов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, инвалидов по зрению, инвалидов по слуху приобретено 4 067 единиц дополнительных технических и тифлотехнических средств реабилитации; инвалидам по слуху предоставлены услуги по сурдопереводу в объеме 1 265 часов, услуги диспетчерской связи – в объеме 53 500 минут; профессиональную подготовку по программе «Современные технологии перевода на русский жестовый язык в аспекте социальной защиты лиц с патологией слуха» получили 10 сурдопереводчиков; для инвалидов по слуху организован сурдоперевод и субтитрирование программ в эфире телеканала «Россия» (Россия-1) в объеме 1022 программ; в эфире телеканала «ДОН 24» – в объеме 26 208,25 минуты.

Основное мероприятие 2.3 «Создание информационной доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения» выполнено.

В течение 2021 года инвалидам и другим маломобильным группам населения оказаны следующие услуги: изготовление инфографики – 40 штук; изготовление инфографики для программ – 10 штук; производство и размещение на телеканале интервью – 100 минут, программ – 130 минут, сюжетов – 50 минут; размещение на телеканале инфографики – 468 штук, программ – 120 минут; размещение на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» материалов – 50 минут и 10 штук; производство аудиороликов – 5 штук; трансляция на радиоканалах аудиороликов – 150 минут; производство и размещение на радиоканале интервью – 100 минут, радиосюжетов – 50 минут; производство видеороликов – 5 штук; производство и размещение на областном телеканале социально значимых материалов – 147 минут, сюжетов – 43 минуты; производство социально значимых материалов и их размещение в областном периодическом печатном издании – 22 полосы; производство материалов и их размещение на областном радиоканале – 90 минут.

По подпрограмме «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество» предусмотрено выполнение 5 контрольных событий, из которых достигнуто в установленный срок – 1, достигнуты раньше установленного срока – 4.

Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограмм и контрольных событий государственной программы за 2021 год приведены в приложении № 1 к отчету о реализации государственной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы

На ход реализации государственной программы повлияли:
нарушение поставщиком сроков поставки автономного туалетного модуля для инвалидов для государственного бюджетного учреждения культуры Ростовской области «Раздорский этнографический музей-заповедник»;
контроль за ходом реализации государственной программы, а также достижение основных параметров в рамках выделенных на это средств областного и федерального бюджетов в установленные сроки.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию государственной программы

Объем запланированных расходов на реализацию государственной программы на 2021 год составил 145 741,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 145 060,3 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 680,9 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Областным законом от 21.12.2020 № 418-ЗС «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» составил 145 741,2 тыс. рублей.

В соответствии со сводной бюджетной росписью – 145 741,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 145 060,3 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 680,9 тыс. рублей.

Исполнение расходов по государственной программе составило 144 436,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 143 844,7 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 591,5 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований областного бюджета и безвозмездных поступлений в областной бюджет составил 1 305,0 тыс. рублей, из них:

699,2 тыс. рублей – экономия средств по результатам размещения заказов и проведения конкурентных процедур;

516,4 тыс. рублей – в связи с нарушением поставщиком сроков поставки оборудования;

89,4 тыс. рублей – экономия в связи с заявительным характером выплаты инвалидам компенсации страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств. Выплата осуществлена своевременно и в полном объеме всем обратившимся категориям граждан, имеющим право на ее получение.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию государственной программы за 2021 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации государственной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей государственной программы, подпрограмм государственной программы за 2021 год

Государственной программой и подпрограммами государственной программы предусмотрено 17 показателей, из них: по 15 показателям фактические значения соответствуют плановым, по 2 – фактическое значение превышает плановое.

Показатель 1 «Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов Ростовской области» – плановое значение – 81,0 процента, фактическое значение – 81,0 процента.

Показатель 2 «Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры» – плановое значение – 82,0 процента, фактическое значение – 82,0 процента.

Показатель 3 «Доля инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации, от общего числа обратившихся инвалидов» – плановое значение – 71,0 процента, фактическое значение – 71,0 процента.

Показатель 1.1 «Доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, в общем количестве объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» – плановое значение – 100,0 процента, фактическое значение – 100,0 процента.

Показатель 1.2 «Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности этой категории граждан» – плановое значение – 86,4 процента, фактическое значение – 88,7 процента (перевыполнение планового показателя объясняется увеличением количества учреждений и организаций в сфере образования, осуществляющих физкультурно-оздоровительную работу, увеличением количества штатных работников в области адаптивной физической культуры и спорта).

Показатель 1.3 «Доля базовых доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения профессиональных образовательных учреждений в общем количестве профессиональных образовательных учреждений, подведомственных Минобразованию Ростовской области» – плановое значение – 26,0 процента, фактическое значение – 26,7 процента (перевыполнение показателя объясняется тем, что в связи с проведенными реорганизациями в рамках оптимизации региональной сети уменьшилось общее количество профессиональных образовательных организаций).

Показатель 1.4 «Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций Ростовской области» – плановое значение – 22,9 процента, фактическое значение – 22,9 процента.

Показатель 1.5 «Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста» – плановое значение – 100,0 процента, фактическое значение – 100,0 процента.

Показатель 1.6 «Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, в общей численности детей-инвалидов такого возраста» – плановое значение – 50,0 процента, фактическое значение – 50,0 процента.

Показатель 1.7 «Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов такого возраста» – плановое значение – 100,0 процента, фактическое значение – 100,0 процента.

Показатель 1.8 «Доля выпускников-инвалидов 9-х и 11-х классов, охваченных профориентационной работой, в общей численности выпускников-инвалидов» – плановое значение – 100,0 процента, фактическое значение – 100,0 процента.

Показатель 1.9 «Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций» – плановое значение – 13,2 процента, фактическое значение – 13,2 процента.

Показатель 2.1 «Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных» – плановое значение – 71,0 процента, фактическое значение – 71,0 процента.

Показатель 2.2 «Доля инвалидов по слуху, получивших услуги диспетчерской связи посредством телефонной, интернет-связи, от количества обратившихся за услугой» – плановое значение – 100,0 процента, фактическое значение – 100,0 процента.

Показатель 2.3 «Доля сурдопереводчиков, прошедших обучение и повышение квалификации, от общего количества сурдопереводчиков» – плановое значение – 100,0 процента, фактическое значение – 100,0 процента.

Показатель 2.4 «Доля инвалидов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, обеспеченных техническими средствами реабилитации в соответствии с областным перечнем в рамках индивидуальной программы реабилитации, от числа обратившихся» – плановое значение – 70,2 процента, фактическое значение – 70,2 процента.

Показатель 2.5 «Доля инвалидов по зрению, обеспеченных техническими средствами реабилитации в соответствии с областным перечнем в рамках индивидуальной программы реабилитации, от числа обратившихся» – плановое значение – 71,8 процента, фактическое значение – 71,8 процента.

Сведения о достижении значений показателей государственной программы за 2021 год приведены в приложении № 3 к отчету о реализации государственной программы.

Значения показателей по муниципальным образованиям в Ростовской области государственной программой Ростовской области «Доступная среда» не устанавливались.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации государственной программы

Эффективность реализации государственной программы в 2021 году определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности государственной программы.

1. Степень достижения целевых показателей государственной программы, подпрограмм государственной программы:

- степень достижения целевого показателя 1 – 1,00;
- степень достижения целевого показателя 2 – 1,00;
- степень достижения целевого показателя 3 – 1,00;
- степень достижения целевого показателя 1.1 – 1,00;
- степень достижения целевого показателя 1.2 – 1,03;
- степень достижения целевого показателя 1.3 – 1,03;
- степень достижения целевого показателя 1.4 – 1,00;
- степень достижения целевого показателя 1.5 – 1,00;
- степень достижения целевого показателя 1.6 – 1,00;
- степень достижения целевого показателя 1.7 – 1,00;
- степень достижения целевого показателя 1.8 – 1,00;
- степень достижения целевого показателя 1.9 – 1,00;
- степень достижения целевого показателя 2.1 – 1,00;

степень достижения целевого показателя 2.2 – 1,00;
 степень достижения целевого показателя 2.3 – 1,00;
 степень достижения целевого показателя 2.4 – 1,00;
 степень достижения целевого показателя 2.5 – 1,00.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей государственной программы в 2021 году составляет 1,0 (17/17), что характеризует высокий уровень эффективности реализации государственной программы по степени достижения целевых показателей.

Обоснования отклонений значений показателей (индикаторов) от плановых значений приведены в приложении № 3.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий государственной программы в 2021 году составляет 0,80 (4/5), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации государственной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации государственной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий государственной программы составляет 0,80 (4/5).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию государственной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов составляет:

$$144\,436,2 \text{ тыс. рублей} / 145\,741,2 \text{ тыс. рублей} = 0,99.$$

3.3. Эффективность использования средств областного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию государственной программы составляет:

$$0,80 / 0,99 = 0,81,$$

в связи с чем бюджетная эффективность реализации государственной программы является удовлетворительной.

Уровень реализации государственной программы в целом:

$$1,0 \times 0,5 + 0,80 \times 0,3 + 0,81 \times 0,2 = 0,90,$$

в связи с чем уровень реализации государственной программы в 2021 году является удовлетворительным.

Расходы, произведенные в 2021 году в рамках реализации государственной программы, соответствуют установленным расходным полномочиям министерства труда и социального развития Ростовской области, министерства культуры Ростовской области, министерства здравоохранения Ростовской области, министерства по физической культуре и спорту Ростовской области, министерства общего и профессионального образования Ростовской области и управления информационной политики Правительства Ростовской области.

Экономия бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий государственной программы в 2021 году составила 1 305,0 тыс. рублей, в том числе 699,2 тыс. рублей в результате проведения конкурсных процедур.

В целях достижения наилучших результатов по основным мероприятиям с использованием наименьших затрат закупки товаров, работ, услуг осуществлялись в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» путем проведения конкурентных процедур.

Перераспределение бюджетных ассигнований между мероприятиями государственной программы в 2021 году не осуществлялось.

Основное мероприятие 2.1 реализовано с привлечением средств федерального бюджета.

Средства внебюджетных источников на реализацию основных мероприятий государственной программы в 2021 году не привлекались.

В 2021 году проверки целевого и эффективного расходования средств на реализацию государственной программы не проводились.

В целях усиления контроля за соблюдением эффективности использования бюджетных средств, а также недопущения их неэффективного использования в 2021 году участниками государственной программы осуществлялись мероприятия по проведению внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации государственной программы

Предложения по дальнейшей реализации государственной программы отсутствуют.

Начальник управления
документационного обеспечения
Правительства Ростовской области



В.В. Лозин

Приложение № 1
к отчету о реализации
государственной программы
Ростовской области
«Доступная среда» за 2021 год

СВЕДЕНИЯ
о выполнении основных мероприятий подпрограмм и контрольных событий
государственной программы Ростовской области «Доступная среда» за 2021 год

№ п/п	Номер и наименование	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ Ф.И.О.)	Плановый срок окончания реализации	Фактический срок		Результаты		Причины нереализации/ реализации не в полном объеме
				начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Подпрограмма «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятствен- ного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения»	заместитель министра труда и социального развития Ростовской области Порядожная О.В.; министр здравоохранения Ростовской области Кобзев Ю.В.; первый заместитель министра общего образования Ростовской области Фатеев А.Е.; заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Гадарова С.А.; заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Тюрин А.В.; министр культуры Ростовской области Дмитрисева А.А.	X	X	X	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	Основное мероприятие 1.1. Совершенствование организационной основы формирования жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения	заместитель министра труда и социального развития Ростовской области Порядохная О.В.	весь период	11 января 2021 г.	30 декабря 2021 г.	выявление потребности в обеспечении доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения; формирование карты доступности объектов и услуг, отображающей сравнимую информацию о доступности объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения	минтрудом области регулярно проводится мониторинг по выявлению потребности в обеспечении доступности объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности; работа по обновлению карты доступности, размещенной в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте www.zhitvmeste.ru , осуществляется регулярно, информация находится в актуальном состоянии	—
3.	Мероприятие 1.1.1. Организация ежегодной встречи Губернатора Ростовской области с руководителями общественных организаций инвалидов на заседании Координационного комитета по делам инвалидов	заместитель министра труда и социального развития Ростовской области Порядохная О.В.	по мере необходимости, но не реже одного раза в год	11 января 2021 г.	24 декабря 2021 г.	проведение заседания Координационного комитета по делам инвалидов при Губернаторе Ростовской области для рассмотрения и решения вопросов в сфере профилактики инвалидности, реабилитации инвалидов, их социальной защиты	заседания Координационного комитета по делам инвалидов при Губернаторе Ростовской области состоялись 10 марта 2021 г., 25 июня 2021 г., 30 сентября 2021 г., 24 декабря 2021 г. На заседаниях рассматривались вопросы родительской оценки качества предоставления услуг реабилитации и абилитации детям-	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							инвалидам, а также инвалидам старше 18 лет с ментальными и иными нарушениями, организации раннего развития незлышащих детей, поддержки предприятий, трудоустройства инвалидов, а также оказания услуг по реабилитации и абилитации инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата	
4.	Мероприятие 1.1.2. Организация работы со СМИ (размещение информации, статей по вопросам социальной защиты и реабилитации инвалидов, организация телевизионных передач, размещение объявлений)	заместитель министра труда и социального развития Ростовской области Порядохная О.В.	весь период	11 января 2021 г.	30 декабря 2021 г.	освещение в СМИ информации о проблемах инвалидов, а также доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения	в региональной прессе размещено 1 126 публикаций (о деятельности областных и муниципальных органов власти по созданию доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья, выдаче инвалидам по слуху и зрению, тифлосредств и прочее)	—
5.	Мероприятие 1.1.3. Проведение совместно с общественными организациями инвалидов мониторинга по доступности приоритетных	заместитель министра труда и социального развития Ростовской области Порядохная О.В.	IV квартал	1 октября 2021 г.	30 декабря 2021 г.	сводная информация, полученная на основании общественного мнения инвалидов, позволяющая объективно оценить доступность	совместно с общественными организациями инвалидов проведен мониторинг доступности приоритетных объектов социальной,	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры для инвалидов и мониторинга по оценке отношения населения к проблемам инвалидов					объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, а также отношение населения к проблемам инвалидов	транспортной, инженерной инфраструктуры для инвалидов и мониторинг оценки отношения населения к проблемам инвалидов; из 1 000 опрошенных инвалидов 810 человек (81,0 процента) дали положительную оценку доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения и 710 человек (71,0 процента) дали положительную оценку отношению населения к проблемам инвалидов	
6.	Мероприятие 1.1.4. Координация работы по исполнению муниципальных программ по обеспечению доступной среды жизнедеятельности инвалидов	заместитель министра труда и социального развития Ростовской области Порядоchnая О.В.	ежеквартально, до 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом	14 апреля, 9 июля, 11 октября, 21 декабря 2021 г.	15 апреля, 12 июля, 12 октября, 30 декабря 2021 г.	сводная информация, позволяющая оценить проведение работ по созданию доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения в муниципальных образованиях	минтрудом области ежеквартально осуществлялся мониторинг по исполнению мероприятий муниципальных программ по формированию доступной среды в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							групп населения; финансирование муниципальных программ по доступной среде на 2021 год составляет 24,9 млн рублей; по итогам 2021 года муниципальными образованиями области освоено 22,3 млн рублей, что составляет 89,6 процента	
7.	Мероприятие 1.1.5. Организация проверок соблюдения требований по обеспечению доступа инвалидов к объектам социальной, транспортной инфраструктуры с представителями органов социальной защиты населения	заместитель министра труда и социального развития Ростовской области Порядохная О.В.	ежеквартально, до 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом	14 апреля, 9 июля, 11 октября, 21 декабря 2021 г.	15 апреля, 12 июля, 12 октября, 30 декабря 2021 г.	сводная информация, позволяющая оценить доступность приоритетных объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения в муниципальных образованиях	минтрудом области ежеквартально осуществлялся мониторинг работы органов местного самоуправления по соблюдению требований по обеспечению доступности средств связи и информации, объектов социальной, транспортной инфраструктуры и жилого фонда; выявлено, что на территории Ростовской области расположено 31 499 объектов социальной и транспортной инфраструктуры, средств связи и информации, жилого фонда, из них социально значимых —	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							9 499 объектов, паспортизировано 4 297 объектов; работами по адаптации охвачено 78 объектов муниципальной собственности, из которых 32 объекта адаптировались впервые	
8.	Контрольное событие государственной программы 1.1. Подготовка информации по выполнению мероприятий по созданию безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в Ростовской области	заместитель министра труда и социального развития Ростовской области Порядохная О.В.	15 июля 2021 г. 15 октября 2021 г.	X	12 июля 2021 г. 12 октября 2021 г.	размещение в региональной прессе 50 материалов по созданию доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья; отчет в контрольное управление при Губернаторе Ростовской области по созданию безбарьерной среды для инвалидов в Ростовской области за 6 месяцев 2021 г.; размещение в региональной прессе 70 материалов по созданию доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья; отчет в контрольное управление при Губернаторе Ростовской области по созданию безбарьерной среды	в региональной прессе размещено 1 126 публикаций (по вопросам социальной защиты и реабилитации инвалидов, о порядке предоставления технических средств реабилитации инвалидам, оказании услуг по сурдопереводу глухим и слабослышащим людям; о трудоустройстве людей с ограниченными возможностями здоровья, предоставлении инвалидам возможности посещать учреждения культуры и другие; подготовлены и направлены отчеты в контрольное управление при Губернаторе Ростовской области по созданию	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			30 декабря 2021 г.		30 декабря 2021 г.	для инвалидов в Ростовской области за 9 месяцев 2021 г.; размещение в региональной прессе 90 материалов по созданию доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья; отчет в контрольное управление при Губернаторе Ростовской области по созданию безбарьерной среды для инвалидов в Ростовской области за 2021 г.	безбарьерной среды для инвалидов в Ростовской области за 1 полугодие 2021 г., за 9 месяцев 2021 г., за 2021 год (информация о ходе исполнения – 12 июля 2021 г.; 12 октября 2021 г., 30 декабря 2021 г.)	
9.	Основное мероприятие 1.2. Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов и услуг социальной инфраструктуры путем дооборудования и установки технических средств адаптации (создание физической и информационной доступности зданий, устройство санитарно-гигиенических комнат, отделка помещений)	заместитель министра труда и социального развития Ростовской области Порядочная О.В.; министр здравоохранения Ростовской области Кобзев Ю.В.; первый заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области Фатеев А.Е.; заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Гадарова С.А.; заместитель министра по физической	весь период	11 января 2021 г.	–	оснащение приоритетных объектов социальной инфраструктуры техническими средствами адаптации для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения	приоритетные объекты социальной инфраструктуры оснащены техническими средствами адаптации для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения	поставщиком нарушены сроки поставки автономного туалетного модуля для инвалидов для государственного бюджетного учреждения культуры Ростовской области «Раздорский этнографический музей-заповедник». По состоянию на 1 января 2022 г. оборудование не постановлено

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	визуальными и тактильными средствами, установка подъемников, поручней, ограждений, пандусов, приобретение спортивного оборудования, инвентаря и экипировки, а также технологическое присоединение к электрическим сетям для переключения на резервные источники питания)	культуре и спорту Ростовской области Тюрин А.В.; министр культуры Ростовской области Дмитриева А.А.						
10.	Мероприятие 1.2.1. Дооборудование государственных учреждений здравоохранения Ростовской области	министр здравоохранения Ростовской области Кобзев Ю.В.	весь период	11 января 2021 г.	9 апреля 2021 г.	приобретение подъемной платформы в целях обеспечения доступности Таганрогского филиала государственного бюджетного учреждения Ростовской области «Областной клинический центр фтизиопульмонологии»	приобретена подъемная платформа открытого типа для Таганрогского филиала государственного бюджетного учреждения Ростовской области «Областной клинический центр фтизиопульмонологии». На средства экономии, сложившейся после проведения процедуры торгов, закуплены информирующие знаки для слабовидящих	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11.	Мероприятие 1.2.2. Поддержка учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту, подведомственных минспорта Ростовской области	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Гадарова С.А.; заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Тюрин А.В.	весь период	11 января 2021 г.	26 февраля 2021 г.	приобретение оборудования, оргтехники, инвентаря и экипировки для оснащения государственного бюджетного учреждения Ростовской области «Паралимпийская адаптивная спортивная школа № 27»	приобретено оборудование, оргтехника, инвентарь и экипировки для оснащения государственного бюджетного учреждения Ростовской области «Паралимпийская адаптивная спортивная школа № 27»	—
12.	Мероприятие 1.2.3. Создание универсальной безбарьерной среды для лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в профессиональных образовательных учреждениях, подведомственных минобразованию Ростовской области	первый заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области Фатеев А.Е.	весь период	11 января 2021 г.	22 декабря 2021 г.	создание архитектурной доступности зданий и помещений с учетом потребностей инвалидов, их беспрепятственного перемещения	в 4 государственных профессиональных образовательных организациях проведены работы по созданию архитектурной доступности зданий и помещений с учетом потребностей инвалидов	—
13.	Мероприятие 1.2.4. Приобретение учебного, компьютерного и специализированного оборудования для профессиональных образовательных учреждений Ростовской области, подведомственных минобразованию Ростовской области	первый заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области Фатеев А.Е.	весь период	11 января 2021 г.	17 декабря 2021 г.	организация образовательного процесса и реабилитации инвалидов, в том числе по дистанционной форме обучения	для 3 государственных профессиональных организаций приобретено учебное, компьютерное и специализированное оборудование с целью организации образовательного процесса и реабилитации инвалидов, в том числе по дистанционной форме обучения	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
14.	Мероприятие 1.2.5. Дооборудование для инвалидов 9 государственных учреждений социального обслуживания населения	заместитель министра труда и социального развития Ростовской области Порядоchnая О.В.	весь период	9 августа 2021 г.	30 декабря 2021 г.	создание архитектурной доступности зданий и помещений с учетом потребностей инвалидов	для 9 государственных учреждений социального обслуживания населения приобретено оборудование с целью создание архитектурной доступности зданий и помещений с учетом потребностей инвалидов	—
15.	Мероприятие 1.2.6. Дооборудование для инвалидов 1-го государственного учреждения культуры	министр культуры Ростовской области Дмитриева А.А.	весь период	28 октября 2021 г.	—	приобретение для 1-го учреждения культуры автономного туалетного модуля для инвалидов	—	поставщиком нарушены сроки поставки автономного туалетного модуля для инвалидов для государственного бюджетного учреждения культуры Ростовской области «Раздорский этнографический музей-заповедник». По состоянию на 1 января 2022 г. оборудование не поставлено
16.	Контрольное событие государственной программы 1.2.1. Адаптация и дооборудование профессиональных образовательных учреждений Ростовской области в целях создания доступности для лиц	первый заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области Фатеев А.Е.	30 декабря 2021 г.	X	22 декабря 2021 г.	100-процентная адаптация и дооборудование профессиональных образовательных учреждений Ростовской области в целях создания доступности для лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья	обеспечена 100-процентная адаптация и дооборудование 4 профессиональных образовательных учреждений Ростовской области в целях создания доступности для лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья							
17.	Контрольное событие государственной программы 1.2.2. Приобретение экипировки, оборудования, инвентаря для государственного бюджетного учреждения Ростовской области «Паралимпийская адаптивная спортивная школа № 27»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Гадарова С.А.; заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Тюрин А.В.	30 декабря 2021 г.	X	26 февраля 2021 г.	приобретение для оснащения государственного бюджетного учреждения Ростовской области «Паралимпийская адаптивная спортивная школа № 27» разделительной сетки для спортивного зала (1 штука); плавательного тренажера для тренировки в зале (3 штуки); биодинамической скамьи для тренировки в зале (4 штуки); конструкции баскетбольного щита в сборе (баскетбольная стойка мобильная) (2 штуки); барьера легкоатлетического (5 штук); тренажера универсального малогабаритного (1 штука); манекена тренировочного для борьбы (разные веса) (14 штук); тренажера кистевого функционального (5 штук); скамейки гимнастической (6 штук); стола для настольного тенниса (4 штуки)	для оснащения государственного бюджетного учреждения Ростовской области «Паралимпийская адаптивная спортивная школа № 27» приобретены: разделительная сетка для спортивного зала – 1 штука; плавательный тренажер для тренировки в зале – 3 штуки; биодинамическая скамья для тренировки в зале – 4 штуки; конструкция баскетбольного щита в сборе (баскетбольная стойка мобильная) – 2 штуки; барьер легкоатлетический – 5 штук; тренажер универсальный малогабаритный – 1 штука; манекен тренировочный для борьбы (разные веса) – 14 штук; тренажер кистевой функциональный – 5 штук; скамейка гимнастическая – 6 штук; стол для настольного тенниса – 4 штуки	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
18.	Подпрограмма «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество»	заместитель министра труда и социального развития Ростовской области Порядожная О.В.; начальник управления информационной политики Правительства Ростовской области Тюрин С.В.	X	X	X	—	—	—
19.	Основное мероприятие 2.1. Выплата компенсации инвалидам страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств	заместитель министра труда и социального развития Ростовской области Порядожная О.В.	весь период	11 января 2021 г.	30 декабря 2021 г.	выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед инвалидами, усиление их социальной поддержки	произведена выплата компенсаций страховых премий по договорам ОСАГО	—
20.	Контрольное событие государственной программы 2.1. Выполнение социальных обязательств государства перед инвалидами в части выплата компенсации страховых премий по договорам обязательного страхования автогражданской ответственности	заместитель министра труда и социального развития Ростовской области Порядожная О.В.	30 декабря 2021 г.	X	30 декабря 2021 г.	выплата компенсации страховых премий по договорам ОСАГО 180 инвалидам	254 инвалидам произведена выплата компенсации страховых премий по договорам ОСАГО	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
21.	Основное мероприятие 2.2. Обеспечение инвалидов услугами по сурдопереводу, диспетчерской связи и техническими средствами реабилитации	заместитель министра труда и социального развития Ростовской области Порядожная О.В.; начальник управления информационной политики Правительства Ростовской области Тюрин С.В.	весь период	11 января 2021 г.	30 декабря 2021 г.	выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед инвалидами, усиление их социальной поддержки	в 2021 году инвалидам оказывались услуги по организации сурдоперевода и (или) субтитрирования программ в эфире телеканала «Россия» (Россия-1) на телеканале «ДОН 24», услуги по сурдопереводу и диспетчерской связи в индивидуальном порядке, предоставлялись технические средства реабилитации	—
22.	Мероприятие 2.2.1. Обеспечение дополнительными техническими и тифлотехническими средствами реабилитации инвалидов с заболеванием опорно-двигательного аппарата, инвалидов по зрению, инвалидов по слуху	заместитель министра труда и социального развития Ростовской области Порядожная О.В.	весь период	11 января 2021 г.	24 декабря 2021 г.	приобретение 3 909 технических средств реабилитации для инвалидов	приобретено 4 067 единиц технических средств реабилитации для инвалидов	—
23.	Мероприятие 2.2.2. Предоставление услуги диспетчерской связи для инвалидов по слуху посредством телефонной, интернет-связи	заместитель министра труда и социального развития Ростовской области Порядожная О.В.	весь период	11 января 2021 г.	7 октября 2021 г.	выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед инвалидами, усиление их социальной поддержки	в 2021 году инвалидам по слуху предоставлены услуги диспетчерской связи	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
24.	Мероприятие 2.2.3. Организация услуг по сурдопереводу для инвалидов по слуху	заместитель министра труда и социального развития Ростовской области Порядожная О.В.	весь период	11 января 2021 г.	7 октября 2021 г.	выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед инвалидами, усиление их социальной поддержки	в 2021 году инвалидам по слуху предоставлены услуги по сурдопереводу	—
25.	Мероприятие 2.2.4. Организация профессиональной подготовки сурдопереводчиков	заместитель министра труда и социального развития Ростовской области Порядожная О.В.	весь период	11 января 2021 г.	14 декабря 2021 г.	повышение квалификации специалистов по сурдопереводу	повышение квалификации по программе «Современные технологии перевода на русский жестовый язык в аспекте социальной защиты лиц с патологией слуха» прошли 10 сурдопереводчиков	—
26.	Мероприятие 2.2.5. Организация сурдоперевода и (или) субтитрования ежедневных информационных программ на областном телевизионном канале (областных телевизионных каналах) для инвалидов по слуху	начальник управления информационной политики Правительства Ростовской области Тюрин С.В.	весь период	11 января 2021 г.	27 декабря 2021 г.	выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед инвалидами, усиление их социальной поддержки	организован сурдоперевод и (или) субтитрование программ на телеканалах «ДОН 24», «Россия» (Россия-1)	—
27.	Контрольное событие государственной программы 2.2.1. Обеспечение инвалидов	заместитель министра труда и социального развития Ростовской области Порядожная О.В.;	30 декабря 2021 г.	X	27 декабря 2021 г.	услуги по сурдопереводу будут предоставлены инвалидам по слуху в объеме 1265 часов; оказание услуг	услуги по сурдопереводу предоставлены инвалидам по слуху в объеме 1 265 часов;	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	услугами по сурдопереводу и (или) субтитрованию	начальник управления информационной политики Правительства Ростовской области Тюрин С.В.				по организации сурдоперевода и (или) субтитрования программ: на региональном телеканале в объеме 26 208 минут; на региональном телеканале в количестве 1 022 программ	оказаны услуги по организации сурдоперевода и (или) субтитрования программ на телеканале «Россия» (Россия-1) в объеме 1 022 программ; в эфире телеканала «ДОН 24» в объеме 26 208 минут	
28.	Контрольное событие государственной программы 2.2.2. Обеспечение инвалидов услугами по диспетчерской связи	заместитель министра труда и социального развития Ростовской области Порядожная О.В.	30 декабря 2021 г.	X	7 октября 2021 г.	инвалидам по слуху будут предоставлены услуги диспетчерской связи посредством телефонной, интернет-связи в объеме 53 500 минут	услуги диспетчерской связи для инвалидов по слуху предоставлены в объеме 53 500 минут	—
29.	Контрольное событие государственной программы 2.2.3. Обеспечение техническими средствами реабилитации	заместитель министра труда и социального развития Ростовской области Порядожная О.В.	30 декабря 2021 г.	X	24 декабря 2021 г.	приобретение 3 909 технических средств реабилитации для инвалидов	приобретено 4 067 единиц технических средств реабилитации для инвалидов	—
30.	Основное мероприятие 2.3. Создание информационной доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения	начальник управления информационной политики Правительства Ростовской области Тюрин С.В.	весь период	11 января 2021 г.	27 декабря 2021 г.	производство видео-, аудио-, печатных материалов, их размещение в средствах массовой информации	обеспечено производство видео-, аудио-, печатных материалов, их размещение в средствах массовой информации	—
31.	Контрольное событие государственной программы 2.3. Производство и размещение материалов	начальник управления информационной политики Правительства Ростовской области Тюрин С.В.	30 декабря 2021 г.	X	27 декабря 2021 г.	изготовление инфографики – 40 штук; изготовление инфографики для программ – 10 штук;	в 2021 году в рамках заключенных государственных контрактов оказаны следующие услуги: изготовление инфографики –	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	о деятельности областных и муниципальных органов власти по созданию доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья					производство и размещение на телеканалах интервью – 100 минут; программ – 130 минут; сюжетов – 50 минут; размещение на телеканале инфографики – 468 штук; программ – 120 минут; размещение на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» материалов – 50 минут; материалов – 10 штук; производство аудиороликов – 5 штук; трансляция аудиороликов на радиоканалах – 150 минут; производство и размещение на радиоканале интервью – 100 минут; радиосюжетов – 50 минут; производство видеороликов – 5 штук; производство и размещение на областном телеканале социально значимых материалов – 147 минут; сюжетов –	40 штук; изготовление инфографики для программ – 10 штук; производство и размещение на телеканале интервью – 100 минут; программ – 130 минут; сюжетов – 50 минут; размещение на телеканале инфографики – 468 штук; программ – 120 минут; размещение на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» материалов – 50 минут и 10 штук; производство аудиороликов – 5 штук; трансляция на радиоканалах аудиороликов – 150 минут; производство и размещение на радиоканале интервью – 100 минут; радиосюжетов – 50 минут; производство видеороликов – 5 штук; производство и размещение на областном телеканале социально значимых	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						43 минуты; производство социально значимых материалов и их размещение в областном периодическом печатном издании – 22 полосы; производство материалов и их размещение на областном радиоканале – 90 минут	материалов – 147 минут; сюжетов – 43 минуты; производство социально значимых материалов и их размещение в областном периодическом печатном издании – 22 полосы; производство материалов и их размещение на областном радиоканале – 90 минут	

Примечание.

1. Список используемых сокращений:

минобразование Ростовской области – министерство общего и профессионального образования Ростовской области;

минспорта Ростовской области – министерство по физической культуре и спорту Ростовской области;

минтруд области – министерство труда и социального развития Ростовской области;

ОСАГО – обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств;

СМИ – средства массовой информации.

2. X – данные ячейки не заполняются.

Приложение № 2
к отчету о реализации
государственной программы
Ростовской области
«Доступная среда» за 2021 год

СВЕДЕНИЯ
об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств
на реализацию государственной программы Ростовской области «Доступная среда» за 2021 год

Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Источник финансирования	Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных		Фактические расходы (тыс. рублей)
		государственной программой	сводной бюджетной росписью	
1	2	3	4	5
Государственная программа Ростовской области «Доступная среда»	всего	145741,2	145741,2	144436,2
	областной бюджет	145060,3	145060,3	143844,7
	безвозмездные поступления в областной бюджет	680,9	680,9	591,5
	в том числе за счет средств:			
	федерального бюджета	680,9	680,9	591,5
	местный бюджет	—	X	—
	внебюджетные источники	—	X	—
Подпрограмма «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения»	всего	14080,8	14080,8	12865,3
	областной бюджет	14080,8	14080,8	12865,3
	безвозмездные поступления в областной бюджет	—	—	—
	в том числе за счет средств:			
	федерального бюджета	—	—	—
	местный бюджет	—	X	—
	внебюджетные источники	—	X	—
ОМ 1.1. Совершенствование организационной основы формирования жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения	всего	—	—	—
ОМ 1.2. Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов и услуг социальной инфраструктуры путем дооборудования и установки технических средств адаптации (создание физической и информационной доступности зданий, устройство санитарно-гигиенических комнат, отделка помещений визуальными и тактильными средствами, установка подъемников, поручней, ограждений, пандусов, приобретение спортивного оборудования, инвентаря и экипировки, компьютерной техники и оргтехники, а также технологическое присоединение к электрическим сетям для переключения на резервные источники питания)	всего	14080,8	14080,8	12865,3

1	2	3	4	5
Подпрограмма «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество»	всего	131660,4	131660,4	131570,9
	областной бюджет	130979,5	130979,5	130979,4
	безвозмездные поступления в областной бюджет	680,9	680,9	591,5
	в том числе за счет средств:			
	федерального бюджета	680,9	680,9	591,5
	местный бюджет	—	X	—
	внебюджетные источники	—	X	—
ОМ 2.1. Выплата компенсации инвалидам страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств	всего	680,9	680,9	591,5
ОМ 2.2. Обеспечение инвалидов услугами по сурдопереводу, диспетчерской связи и техническими средствами реабилитации	всего	109043,4	109043,4	109043,3
ОМ 2.3. Создание информационной доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения	всего	21936,1	21936,1	21936,1

Примечание.

1. Используемое сокращение:

ОМ – основное мероприятие.

2. X – данные ячейки не заполняются.

Приложение № 3
к отчету о реализации
государственной программы
Ростовской области
«Доступная среда» за 2021 год

СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей (индикаторов)
государственной программы Ростовской области «Доступная среда» за 2021 год

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя (индикатора) государственной программы, подпрограммы государственной программы			Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) на конец 2021 года (при наличии)
			2020 год	2021 год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
1. Государственная программа Ростовской области «Доступная среда»						
1.1.	Показатель 1. Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов Ростовской области	процентов	80,0	81,0	81,0	–
1.2.	Показатель 2. Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры	процентов	80,0	82,0	82,0	–
1.3.	Показатель 3. Доля инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации, от общего числа обратившихся инвалидов	процентов	70,5	71,0	71,0	–
2. Подпрограмма «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения»						
2.1.	Показатель 1.1. Доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, в общем количестве объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения	процентов	100,0	100,0	100,0	–

1	2	3	4	5	6	7
2.2.	Показатель 1.2. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности этой категории граждан	процентов	88,7	86,4	88,7	перевыполнение планового показателя объясняется увеличением количества учреждений и организаций в сфере образования, осуществляющих физкультурно-оздоровительную работу, увеличением количества штатных работников в области адаптивной физической культуры и спорта
2.3.	Показатель 1.3. Удельный вес числа профессиональных образовательных организаций, здания которых приспособлены для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья	процентов	21,7	26,0	26,7	в связи с проведенными реорганизациями в рамках оптимизации региональной сети уменьшилось общее количество профессиональных образовательных организаций
2.4.	Показатель 1.4. Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций Ростовской области	процентов	22,9	22,9	22,9	—
2.5.	Показатель 1.5. Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста	процентов	100,0	100,0	100,0	—
2.6.	Показатель 1.6. Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, в общей численности детей-инвалидов такого возраста	процентов	50,0	50,0	50,0	—
2.7.	Показатель 1.7. Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов такого возраста	процентов	100,0	100,0	100,0	—
2.8.	Показатель 1.8. Доля выпускников-инвалидов 9-х и 11-х классов, охваченных профориентационной работой, в общей численности выпускников-инвалидов	процентов	100,0	100,0	100,0	—
2.9.	Показатель 1.9. Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций	процентов	13,2	13,2	13,2	—
3. Подпрограмма «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество»						
3.1.	Показатель 2.1. Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов	процентов	70,0	71,0	71,0	—

1	2	3	4	5	6	7
3.2.	Показатель 2.2. Доля инвалидов по слуху, получивших услуги диспетчерской связи посредством телефонной, интернет-связи, от количества обратившихся за услугой	процентов	100,0	100,0	100,0	—
3.3.	Показатель 2.3. Доля сурдопереводчиков, прошедших обучение и повышение квалификации, от общего количества сурдопереводчиков	процентов	100,0	100,0	100,0	—
3.4.	Показатель 2.4. Доля инвалидов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, обеспеченных техническими средствами реабилитации в соответствии с областным перечнем в рамках индивидуальной программы реабилитации, от числа обратившихся	процентов	70,0	70,2	70,2	—
3.5.	Показатель 2.5. Доля инвалидов по зрению, обеспеченных техническими средствами реабилитации в соответствии с областным перечнем в рамках индивидуальной программы реабилитации, от числа обратившихся	процентов	70,0	71,8	71,8	—