



ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.03.2023 № 208

г. Ростов-на-Дону

Об утверждении отчета о реализации государственной программы Ростовской области «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2022 год

В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 10.01.2018 № 1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ростовской области» Правительство Ростовской области **п о с т а н о в л я е т:**

1. Утвердить отчет о реализации государственной программы Ростовской области «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 647, за 2022 год согласно приложению.

2. Департаменту по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области (Нудгин П.В.) в срок до 1 июня 2023 г. обеспечить внесение изменений в государственную программу Ростовской области «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», утвержденную постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 647, в части корректировки значения показателя 5.2 государственной программы Ростовской области «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», исходя из фактического количества единиц государственных учреждений Ростовской области, в которых

установлены видеокamеры, интегрированные с аппаратно-программным комплексом «Безопасный город».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Ростовской области Бодрякова С.Н.

Губернатор
Ростовской области



В.Ю. Голубев

Постановление вносит
департамент по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных
ситуаций Ростовской области

Приложение
к постановлению
Правительства
Ростовской области
от 21.03.2023 № 208

ОТЧЕТ

о реализации государственной программы Ростовской области «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 647, за 2022 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2022 год

В целях создания условий для предотвращения и снижения риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также минимизации социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах, в рамках реализации государственной программы Ростовской области «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 647 (далее – государственная программа), ответственным исполнителем и участниками государственной программы в 2022 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

обеспечено проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах;

осуществлено поддержание высокой готовности и дооснащение органов управления и сил, обеспечено расширение оперативных возможностей и улучшение материально-технической базы государственных казенных учреждений Ростовской области, подведомственных департаменту по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области (далее – ДПЧС Ростовской области);

обеспечено поддержание в постоянной готовности региональной системы оповещения населения Ростовской области;

осуществлено бесперебойное функционирование и развитие в Ростовской области системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»;

обеспечено функционирование и развитие комплексной многоуровневой системы, базирующейся на современных подходах к мониторингу, прогнозированию, предупреждению правонарушений, происшествий

и чрезвычайных ситуаций и реагированию на них на базе аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий государственной программы

Достижению результатов в 2022 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками государственной программы основных мероприятий государственной программы.

В рамках подпрограммы «Пожарная безопасность» предусмотрена реализация 4 основных мероприятий и 5 контрольных событий.

Основное мероприятие 1.1 «Финансовое обеспечение государственного казенного учреждения Ростовской области «Противопожарная служба Ростовской области» выполнено.

По итогам реализации данного основного мероприятия произведена оплата заработной платы, транспортного налога, налога на имущество, коммунальных услуг, услуг связи, прочих работ и услуг, материальных запасов, чем была обеспечена и поддержана высокая готовность сил и средств государственного казенного учреждения Ростовской области «Противопожарная служба Ростовской области».

Основное мероприятие 1.2 «Дооснащение современной техникой, оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы пожарных частей и управления государственного казенного учреждения Ростовской области «Противопожарная служба Ростовской области» выполнено.

В течение 2022 года созданы и оснащены 3 новые пожарные части в Усть-Донецком, Чертковском и Тацинском районах. Приобретено 8 пожарно-спасательных автомобилей. Произведена закупка современного оборудования, инструмента, средств пожаротушения, средств связи, оргтехники, мебели и бытовой техники.

Выполненные мероприятия позволили повысить оперативные возможности службы при ликвидации пожаров, происшествий и чрезвычайных ситуаций в районе выездов пожарных частей.

Основное мероприятие 1.4 «Обеспечение договоров на оказание услуг по тушению пожаров в населенных пунктах муниципальных районов Ростовской области» выполнено.

Заключен и исполнен государственный контракт на обеспечение пожарной безопасности населенных пунктов 3 сельских поселений Тарасовского района.

Основное мероприятие 1.5 «Субсидии на приобретение пожарного оборудования и снаряжения» выполнено.

Приобретено 17 комплектов пожарного оборудования и улучшены оперативные возможности добровольных противопожарных подразделений

при тушении пожаров в 17 сельских поселениях 15 муниципальных районов Ростовской области.

По подпрограмме «Пожарная безопасность» предусмотрено выполнение 5 контрольных событий, из которых раньше срока выполнено 1 и 4 в установленные сроки.

В рамках подпрограммы «Защита от чрезвычайных ситуаций» предусмотрена реализация 8 основных мероприятий и 6 контрольных событий.

Основное мероприятие 2.1 «Финансовое обеспечение аппарата управления ДПЧС Ростовской области» выполнено.

В ходе выполнения основного мероприятия произведена оплата заработной платы, транспортного налога, налога на имущество, коммунальных услуг, услуг связи, прочих работ и услуг, материальных запасов аппарата управления ДПЧС Ростовской области. В результате осуществлялось обеспечение выполнения мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности на водных объектах на территории Ростовской области, а также координация, регулирование и контроль противопожарных и спасательных подразделений, подведомственных ДПЧС Ростовской области.

Основное мероприятие 2.2 «Финансовое обеспечение государственных казенных учреждений Ростовской области «Ростовская областная поисково-спасательная служба», «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Ростовской области», «Склады гражданской обороны» («Склады ГО»))» выполнено.

В ходе выполнения основного мероприятия произведена оплата заработной платы, транспортного налога, налога на имущество, коммунальных услуг, услуг связи, прочих работ и услуг, материальных запасов и тем самым обеспечено поддержание высокой готовности сил и средств государственных казенных учреждений: «Ростовская областная поисково-спасательная служба», «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Ростовской области» и «Склады гражданской обороны» («Склады ГО»).

Основное мероприятие 2.3 «Дооснащение современной техникой, оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы поисково-спасательных отрядов и управления государственного казенного учреждения Ростовской области «Ростовская областная поисково-спасательная служба» выполнено.

В 2022 году закуплены: 1 автомобиль оперативного управления и связи, 6 комплектов модулей пневмокаркасных (палаток), 1 комплект гидравлического аварийно-спасательного инструмента и другие материально-технические средства.

Выполненные мероприятия позволили повысить оперативные возможности службы при ликвидации пожаров, происшествий и чрезвычайных ситуаций в зоне ответственности поисково-спасательных отрядов.

Основное мероприятие 2.4 «Улучшение материально-технической базы государственного казенного учреждения Ростовской области «Учебно-

методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Ростовской области» выполнено.

В рамках выполнения основного мероприятия преподавательским составом данного учреждения проведено оформление наглядными пособиями 1 учебного класса, что обеспечило улучшение процесса обучения специалистов территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области, спасателей, профессиональных и добровольных пожарных.

Основное мероприятие 2.5 «Улучшение материально-технической базы государственного казенного учреждения Ростовской области «Склады гражданской обороны» («Склады ГО»)) выполнено.

Государственным казенным учреждением Ростовской области «Склады гражданской обороны» («Склады ГО») обеспечено своевременное обслуживание и поддержание в готовности систем управления, техники и технологических систем объектов и имущества гражданской обороны.

Силами работников учреждения выполнены работы по благоустройству территории (покос сорной растительности, озеленение) и текущему ремонту складских помещений (покраска ворот, побелка стен, покраска полов) 4 складов.

Основное мероприятие 2.6 «Поддержание в готовности и модернизация региональной системы оповещения населения Ростовской области» выполнено.

Обеспечено поддержание в постоянной готовности региональной системы оповещения населения области и своевременное информирование населения об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций.

В 2022 году проведено 12 тренировок по задействованию системы оповещения Ростовской области с участием руководящего состава органов управления муниципальных образований в Ростовской области.

Принятые меры по поддержанию в постоянной готовности системы оповещения, эксплуатационно-техническому обслуживанию и текущему ремонту позволили содержать аппаратуру в исправном состоянии и обеспечить своевременное и гарантированное доведение информации до населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации, правилах поведения и способах защиты в такой ситуации.

Основное мероприятие 2.7 «Расходы на создание областного (территориального) резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера» выполнено.

В рамках основного мероприятия министерством здравоохранения Ростовской области закуплены медицинские средства и медицинское имущество, в результате создан резерв средств специфической фармакотерапии в областном резерве материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и произведено его обновление.

Основное мероприятие 2.10. «Субсидия на реализацию инициативных проектов» выполнено.

В рамках основного мероприятия предоставлена субсидия Кагальницкому району для приобретения аварийно-спасательного автомобиля.

По подпрограмме «Защита от чрезвычайных ситуаций» предусмотрено выполнение 6 контрольных событий, из которых раньше срока выполнено 3 и 3 в установленные сроки.

В рамках подпрограммы «Обеспечение безопасности на воде» предусмотрена реализация 2 основных мероприятий и 2 контрольных событий:

Основное мероприятие 3.1 «Финансовое обеспечение государственного казенного учреждения Ростовской области «Ростовская областная поисково-спасательная служба во внутренних водах и территориальном море Российской Федерации» выполнено.

В ходе выполнения основного мероприятия произведена оплата заработной платы, транспортного налога, налога на имущество, коммунальных услуг, услуг связи, прочих работ и услуг, материальных запасов, чем была обеспечена высокая готовность сил и средств государственного казенного учреждения Ростовской области «Ростовская областная поисково-спасательная служба во внутренних водах и территориальном море Российской Федерации».

Выполнены мероприятия профилактического характера, в том числе проведено более 6 тысяч рейдов по водным объектам, вручено 49 тыс. памяток по безопасности на воде, возвращено 679 человек с опасного льда, спасено 23 человека, утопавших на водных объектах.

Основное мероприятие 3.2 «Дооснащение современной техникой, оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы поисково-спасательных подразделений и управления государственного казенного учреждения Ростовской области «Ростовская областная поисково-спасательная служба во внутренних водах и территориальном море Российской Федерации» выполнено.

Силами работников учреждения проведены работы по благоустройству территорий Азовского-Центрального и Пролетарского поисково-спасательных подразделений, а также обустройству спуска к причалу плавсредств Усть-Донецкого поисково-спасательного подразделения.

По подпрограмме «Обеспечение безопасности на воде» предусмотрено выполнение 2 контрольных событий, которые достигнуты в установленные сроки.

В рамках подпрограммы «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» предусмотрена реализация 2 основных мероприятий и 1 контрольного события.

Основное мероприятие 4.1 «Финансовое обеспечение государственного казенного учреждения Ростовской области «Центр информационного обеспечения безопасности населения Ростовской области» выполнено.

В ходе выполнения основного мероприятия произведена оплата заработной платы, транспортного налога, налога на имущество, коммунальных услуг, услуг связи, прочих работ и услуг, материальных запасов, в итоге обеспечено поддержание высокой готовности сил и средств государственного

казенного учреждения Ростовской области «Центр информационного обеспечения безопасности населения Ростовской области».

В 2022 году службой выполнены мероприятия по организации работы и взаимодействию с центрами обработки вызовов системы-112 на базе единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований; дежурно-диспетчерскими службами Ростовской области осуществлялась работа по содержанию, тестированию и техническому обслуживанию аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».

Основное мероприятие 4.2 «Обеспечение функционирования и поддержания в постоянной готовности системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» Ростовской области» выполнено.

В ходе выполнения основного мероприятия обеспечено согласно заключенным государственным контрактам: предоставление и использование цифровых потоков передачи данных и каналов связи VPN MPLS, предоставление услуг СМС-центра, предоставление доступа к сети «Интернет», техническое обслуживание и техническая поддержка системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112».

В результате выполнения основного мероприятия обеспечено сокращение до минимума времени для реагирования экстренных оперативных служб при возникновении происшествий, чрезвычайных ситуаций и пожаров. Население Ростовской области в круглосуточном режиме обеспечено современной системой вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112».

По подпрограмме «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» предусмотрено выполнение 1 контрольного события, которое достигнуто раньше установленного срока.

В рамках подпрограммы «Создание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Ростовской области» предусмотрена реализация 3 основных мероприятий и 3 контрольных событий.

Основное мероприятие 5.2 «Обеспечение функционирования и поддержания в постоянной готовности камер видеонаблюдения и оборудования аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Ростовской области» выполнено.

В рамках основного мероприятия произведена оплата услуг по предоставлению и использованию каналов связи VPN MPLS, доступу к сети «Интернет», услуги виртуальной АТС, функционированию и поддержанию в постоянной готовности постов видеонаблюдения, функционированию и поддержанию в постоянной готовности оборудования и автоматических рабочих мест, а также аренду нежилого помещения для размещения серверного оборудования аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».

В результате выполнения основного мероприятия обеспечено устойчивое и бесперебойное функционирование интегрированных в аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» 8 функциональных блоков, включающих в себя 42 цифровые системы мониторинга, прогнозирования,

предупреждения правонарушений, происшествий, чрезвычайных ситуаций и оперативного реагирования на них.

Основное мероприятие 5.3 «Субсидия на создание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Ростовской области» выполнено.

Осуществлялось предоставление консультационной помощи при обращении муниципальных образований по вопросу выдачи из областного бюджета субсидии на создание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». В 2022 году соответствующих заявок на получение субсидии из муниципалитетов не поступало.

Основное мероприятие 5.4 «Субсидии на расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений Ростовской области» выполнено не в полном объеме.

В результате выполнения основного мероприятия создана комплексная многоуровневая информационная система обеспечения безопасности государственных учреждений Ростовской области. Обеспечено выполнение работ по интеграции систем видеонаблюдения 75 государственных учреждений Ростовской области в аппаратно-программный комплекс «Безопасный город».

Уменьшение количества с 76 до 75 государственных учреждений связано с отсутствием технической возможности интегрирования видеопотока с видеокамер государственного автономного учреждения социального обслуживания населения Ростовской области «Маякинский психоневрологический интернат» в аппаратно-программный комплекс «Безопасный город». В результате приняты меры по осуществлению видеонаблюдения в данном учреждении без интегрирования видеокамер в аппаратно-программный комплекс «Безопасный город».

По подпрограмме «Создание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» предусмотрено выполнение 3 контрольных событий, из которых достигнуты в установленный срок 2 и 1 не достигнуто.

Не достигнуто контрольное событие государственной программы 5.3. «Подписание акта о проверке подключения систем видеонаблюдения» в связи с подключением систем видеонаблюдения меньше на 1 учреждение от запланированного количества (подключено 75 учреждений вместо 76).

Сведения о выполнении основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий государственной программы за 2022 год приведены в приложении № 1.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы

В 2022 году на ход реализации государственной программы оказывали влияние следующие факторы:

дооснащение современной техникой, оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы органов управления и пожарно-спасательных подразделений, а также внедрение передовых технологий при создании системы-112 и аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» повлияли на повышение оперативных возможностей экстренных служб

и снижение количества пострадавших в чрезвычайных ситуациях, в которых пострадало 85 человек, в том числе погибло 2 человека, лишились жилья из-за природных пожаров 83 человека;

увеличение количества заявок от организаций на обучение в государственном казенном учреждении Ростовской области «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Ростовской области» повлияло на увеличение числа подготовленных работников гражданской обороны, уполномоченных работников территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области;

внедрение современной системы вызова экстренных служб повлияло на рост доверия населения к системе-112 и увеличило количество обращений граждан на номер «112», а также в связи со значительным увеличением обращений граждан, прибывших из приграничных с Ростовской областью территорий;

отсутствие технической возможности интегрирования видеопотока с видеорекамер государственного автономного учреждения социального обслуживания населения Ростовской области «Маякинский психоневрологический интернат» в аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» уменьшило количество государственных учреждений Ростовской области, в которых установлены видеорекамеры, интегрированные с аппаратно-программным комплексом «Безопасный город».

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы

Объем запланированных расходов на реализацию государственной программы на 2022 год составил 1 272 366,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 1 271 816,9 тыс. рублей;

местный бюджет – 549,9 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Областным законом от 16.12.2021 № 635-ЗС «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» составил 1 271 816,9 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 1 271 816,9 тыс. рублей, в том числе по источнику финансирования из областного бюджета – 1 271 816,9 тыс. рублей.

Исполнение расходов по государственной программе составило:

1 264 870,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 1 264 320,4 тыс. рублей;

местный бюджет – 549,9 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований областного бюджета составил 7 496,5 тыс. рублей, из них:

484,4 тыс. рублей – экономия по фактическим расходам учреждений по фонду оплаты труда;

261,2 тыс. рублей – экономия по иным фактическим выплатам персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда;

86,0 тыс. рублей – экономия в связи с фактической уплатой налогов, сборов и иных платежей;

1 351,5 тыс. рублей – экономия по результатам проведения закупок;

5 313,4 тыс. рублей – экономия по факту выполненных работ, услуг и поставке товаров.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию государственной программы за 2022 год приведены в приложении № 2.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей государственной программы, подпрограмм государственной программы за 2022 год

Государственной программой и подпрограммами государственной программы предусмотрено 12 показателей, по 8 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 3 показателям фактические значения превышают плановые, по 1 показателю плановое значение не достигнуто.

Показатель 1 «Количество пострадавших в чрезвычайных ситуациях»: плановое значение – 280 человек, фактическое значение – 85 человек. Превышение значения показателя связано с дооснащением современной техникой, оборудованием, снаряжением и улучшением материально-технической базы органов управления и пожарно-спасательных подразделений, а также внедрением передовых технологий при создании системы-112 и аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», что положительно повлияло на повышение оперативных возможностей экстренных служб и снижение количества пострадавших в чрезвычайных ситуациях.

Показатель 2 «Доля населения Ростовской области, охваченного региональной системой оповещения»: плановое значение – 97,9 процента, фактическое значение – 97,9 процента.

Показатель 3 «Доля населения Ростовской области, проживающего на территории муниципальных образований, в которых развернут аппаратно-программный комплекс «Безопасный город»: плановое значение – 100,0 процента, фактическое значение – 100,0 процента.

Показатель 1.1 «Доля населения Ростовской области, обеспеченного противопожарным прикрытием в соответствии с установленными временными нормативами прибытия первого подразделения пожарной охраны к месту вызова»: плановое значение – 99,8 процента, фактическое значение – 99,8 процента.

Показатель 2.1 «Доля населения Ростовской области, охваченного модернизированными (современными) средствами оповещения в составе региональной системы оповещения»: плановое значение – 62,9 процента, фактическое значение – 62,9 процента.

Показатель 2.2 «Количество подготовленных работников гражданской обороны, уполномоченных работников территориальной (областной) подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»: плановое значение – 1500 человек, фактическое значение – 1626 человек. Превышение значения показателя произошло в результате увеличения количества заявок на обучение слушателей.

Показатель 2.3 «Доля содержания запаса средств специфической фармакотерапии в составе областного резерва материальных ресурсов для ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций»: плановое значение – 90,0 процента, фактическое значение – 90,0 процента.

Показатель 2.4. «Количество реализованных инициативных проектов»: плановое значение – 1 единица, фактическое значение – 1 единица.

Показатель 3.1 «Доля населения Ростовской области, обеспеченного оперативным прикрытием областными пожарно-спасательными подразделениями»: плановое значение – 75,0 процента, фактическое значение – 75,0 процента.

Показатель 4.1 «Количество обращений граждан на номер «112», принятых и обработанных операторами системы-112»: плановое значение – 3 300,0 тыс. единиц, фактическое значение – 4043,3 тыс. единиц. Превышение значения показателя связано с ростом доверия населения к системе-112 и соответственно увеличением количества обращений граждан на номер «112», а также в связи со значительным увеличением обращений граждан, прибывших из приграничных с Ростовской областью территорий.

Показатель 5.1 «Доля муниципальных образований в Ростовской области, в которых развернут аппаратно-программный комплекс «Безопасный город»: плановое значение – 100,0 процента, фактическое значение – 100,0 процента.

Показатель 5.2. «Количество государственных учреждений Ростовской области, в которых установлены видеокамеры, интегрированные с аппаратно-программным комплексом «Безопасный город»»: плановое значение – 76 единиц, фактическое значение – 75 единиц. Плановое значение показателя не достигнуто из-за отсутствия технической возможности интегрирования видеопотока с видеокамер 1 учреждения в аппаратно-программный комплекс «Безопасный город», что повлияло на уменьшение количества государственных учреждений Ростовской области, в которых установлены видеокамеры, интегрированные с аппаратно-программным комплексом «Безопасный город».

Сведения о достижении значений показателей государственной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3.

Сведения о достижении значений показателей государственной программы по муниципальным образованиям в Ростовской области государственной программы приведены в приложении № 4.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации государственной программы

Эффективность государственной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности государственной программы.

1. Степень достижения целевых показателей государственной программы, подпрограмм государственной программы:

- степень достижения целевого показателя 1 – 3,29;
- степень достижения целевого показателя 2 – 1,00;
- степень достижения целевого показателя 3 – 1,00;
- степень достижения целевого показателя 1.1 – 1,00;
- степень достижения целевого показателя 2.1 – 1,00;
- степень достижения целевого показателя 2.2 – 1,08;
- степень достижения целевого показателя 2.3 – 1,00;
- степень достижения целевого показателя 2.4 – 1,00;
- степень достижения целевого показателя 3.1 – 1,00;
- степень достижения целевого показателя 4.1 – 1,23;
- степень достижения целевого показателя 5.1 – 1,00;
- степень достижения целевого показателя 5.2 – 0,98.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей государственной программы составляет 0,92 (11/12), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации государственной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 0,95 (18/19), что характеризует высокий уровень эффективности реализации государственной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации государственной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств областного бюджета и местных бюджетов, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий государственной программы составляет 0,93 (плановое значение – 14, фактическое значение – 13).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета и местных бюджетов оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию государственной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

$$1\ 264\ 870,3 \text{ тыс. рублей} / 1\ 272\ 366,8 \text{ тыс. рублей} = 0,99.$$

3.3. Эффективность использования средств областного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий

к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета и местных бюджетов.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию государственной программы:

$0,93/0,99 = 0,94$, в связи с чем бюджетная эффективность реализации государственной программы является удовлетворительной.

Уровень реализации государственной программы в целом:

$0,92 \times 0,5 + 0,95 \times 0,3 + 0,94 \times 0,2 = 0,93$, в связи с чем уровень реализации государственной программы является удовлетворительным.

Экономия бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий государственной программы в 2022 году составила 7496,5 тыс. рублей.

В 2022 году условия софинансирования расходных обязательств Ростовской области и муниципальных образований при реализации основных мероприятий государственной программы соблюдены в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 «Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникших при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения».

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации государственной программы

Предлагается показатель 5.2. Количество государственных учреждений Ростовской области, в которых установлены видеокамеры, интегрированные с аппаратно-программным комплексом «Безопасный город» «76» единиц заменить на «75» на 2023 и 2024 годы.

Изменение значения показателя целесообразно в связи с отсутствием технической возможности интегрирования видеопотока (отсутствие коммуникаций связи для передачи видеoinформации) с видеокамер государственного автономного учреждения социального обслуживания населения Ростовской области «Маякинский психоневрологический интернат» в аппаратно-программный комплекс «Безопасный город».

В 2022 году планировалось создание коммуникационной платформы, но провайдерами связи данный проект в полном объеме не реализован.

В связи этим интеграция системы видеонаблюдения учреждения социального обслуживания населения Ростовской области «Маякинский психоневрологический интернат» не представляется возможным.

С учетом этого видеонаблюдение в данном учреждении осуществляется без интегрирования видеокамер в аппаратно-программный комплекс «Безопасный город».

Начальник управления
документационного обеспечения
Правительства Ростовской области



В.В. Лозин

Приложение № 1
к отчету о реализации
государственной программы
Ростовской области «Защита населения
и территории от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности
и безопасности людей на водных объектах»
за 2022 год

СВЕДЕНИЯ
о выполнении основных мероприятий, мероприятий и контрольных
событий государственной программы Ростовской области «Защита населения и территории
от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2022 год

№ п/п	Номер и наименование	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность / Ф.И.О.)	Плановый срок окончания реализации	Фактический срок		Результаты		Причины нереализации/ реализации не в полном объеме
				начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Подпрограмма «Пожарная безопасность»	директор ДПЧС Ростовской области Нудгин П.В., заместитель директора – начальник отдела взаимодействия с органами местного самоуправления по вопросам пожарной безопасности, гражданской обороне, защите территорий и населения от чрезвычайных ситуаций ДПЧС Ростовской области Макаров В.В.	X	X	X	X	X	–
2.	Основное мероприятие 1.1. Финансовое обеспечение государственного казенного учреждения Ростовской области «Противопожарная служба Ростовской области»	начальник ГКУ РО «ППС РО» Кравцов В.В.	30 декабря 2022 г.	10 января 2022 г.	30 декабря 2022 г.	обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств ГКУ РО «ППС РО»	произведена оплата заработной платы, транспортного налога, налога на имущество, коммунальных услуг, услуг связи, прочих работ и услуг, материальных запасов	–
3.	Контрольное событие	начальник	30 сентября	X	30 декабря	5 удостоверений;	получено	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	государственной программы 1.1.1. Получение удостоверений о прохождении первоначальной подготовки спасателей Российской Федерации	ГКУ РО «ППС РО» Кравцов В.В.	2022 г.; 30 декабря 2022 г.		2022 г.	10 удостоверений	10 удостоверений о прохождении первоначальной подготовки спасателей Российской Федерации	
4.	Основное мероприятие 1.2. Дооснащение современной техникой, оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы пожарных частей и управления государственного казенного учреждения Ростовской области «Противопожарная служба Ростовской области»	начальник ГКУ РО «ППС РО» Кравцов В.В.	30 декабря 2022 г.	10 января 2022 г.	30 декабря 2022 г.	улучшение оперативных возможностей противопожарных подразделений при тушении пожаров и спасении людей на пожарах; создание и оснащение новых пожарных частей в Усть-Донецком, Чертковском и Тацинском районах	улучшены оперативные возможности: созданы и оснащены 3 новые пожарные части; закуплено: 8 единиц пожарно-спасательных автомобилей; оборудование, инструменты и средства пожаротушения, средства связи, оргтехника, бытовая техника и мебель	–
5.	Мероприятие 1.2.1. Приобретение быстровозводимых модульных зданий пожарного депо	начальник ГКУ РО «ППС РО» Кравцов В.В.	30 декабря 2022 г.	1 февраля 2022 г.	30 декабря 2022 г.	приобретение быстровозводимых модульных зданий пожарного депо и комплектов ограждений территорий создаваемых пожарных частей	осуществлена закупка и установка трех быстровозводимых модульных зданий для пожарных депо и комплектов ограждений пожарных частей	–
6.	Мероприятие 1.2.2. Приобретение пожарно-спасательных автомобилей	начальник ГКУ РО «ППС РО» Кравцов В.В.	30 сентября 2022 г.	1 февраля 2022 г.	31 марта 2022 г.;	приобретение 8 пожарно-спасательных автомобилей	приобретено 8 пожарно-спасательных автомобилей	–
7.	Мероприятие 1.2.3. Приобретение оборудования, инструментов и средств пожаротушения	начальник ГКУ РО «ППС РО» Кравцов В.В.	30 декабря 2022 г.	1 февраля 2022 г.	30 сентября 2022 г.	приобретение оборудования, инструментов и средств пожаротушения для новых пожарных частей	приобретены: воздуходувки-опрыскиватели «Линда PRO» – 38 штук; рукава пожарные – 363 штуки; пуско-зарядные устройства –	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							4 штуки; ранцевые огнетушители РП-18 – 78 штук; огнетушители – 60 штук; сейфы – 4 штуки; стеллажи – 12 штук; жалюзи – 2 штуки; видеорегастраторы – 4 штуки; бензогенераторы – 4 штуки; мотопомпы – 4 штуки; стенды – 56 штук	
8.	Мероприятие 1.2.4. Приобретение средств связи, оргтехники и бытовой техники	начальник ГКУ РО «ППС РО» Кравцов В.В.	30 декабря 2022 г.	1 февраля 2022 г.	30 сентября 2022 г.	приобретение средств связи, оргтехники и бытовой техники для пожарных частей	закуплены: средства связи – 4 штуки; оргтехника – 28 единиц, сплит-системы – 5 штук, бытовая техника – 12 единиц, персональные компьютеры – 17 комплектов	–
9.	Мероприятие 1.2.5. Приобретение мебели	начальник ГКУ РО «ППС РО» Кравцов В.В.	30 декабря 2022 г.	1 февраля 2022 г.	30 сентября 2022 г.	приобретение мебели для новых пожарных частей	закуплена мебель – 185 единиц	–
10.	Контрольное событие государственной программы 1.2. Создание трех пожарных частей	начальник ГКУ РО «ППС РО» Кравцов В.В.	30 декабря 2022 г.	Х	17 ноября 2022 г.	создание и оснащение новых пожарных частей	созданы и оснащены три новые пожарные части	–
11.	Контрольное событие государственной программы 1.3. Заключение контрактов, подписание актов приема-передачи, накладных на приобретение	начальник ГКУ РО «ППС РО» Кравцов В.В.	30 июня 2022 г.; 30 сентября 2022 г.; 30 декабря 2022 г.	Х	30 июня 2022 г.; 30 сентября 2022 г.; 30 декабря 2022 г.	закупка быстровозводимых модульных зданий пожарных депо и комплектов ограждений территорий, 8 пожарно-спасательных автомобилей, закупка для пожарных частей средств связи,	для 3 новых пожарных частей в Усть-Донецком, Чертковском и Тацинском районах закуплены: быстровозводимые модульные здания пожарных депо и комплекты ограждений территорий;	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	товаров					оргтехники, мебели, бытовой техники, оборудования, инструментов и средств пожаротушения	8 пожарно-спасательных автомобилей; средства связи, оргтехника, мебель, бытовая техника, оборудование, инструменты и средства пожаротушения. Подписано 20 накладных на приобретение товаров	
12.	Основное мероприятие 1.4. Обеспечение договоров на оказание услуг по тушению пожаров в населенных пунктах муниципальных районов Ростовской области	начальник ГКУ РО «ППС РО» Кравцов В.В.	30 декабря 2022 г.	10 января 2022 г.	30 декабря 2022 г.	обеспечение пожарной безопасности части населенных пунктов Митякинского, Зеленовского и Войковского сельских поселений Тарасовского района	обеспечена пожарная безопасность части населенных пунктов Митякинского, Зеленовского и Войковского сельских поселений Тарасовского района	—
13.	Контрольное событие государственной программы 1.4. Заключение договоров. Исполнение договоров.	начальник ГКУ РО «ППС РО» Кравцов В.В.	30 декабря 2022 г.	X	30 декабря 2022 г.	заключение и исполнение договоров на обеспечение пожарной безопасности населенных пунктов 3 сельских поселений Тарасовского района	заключены и исполнены договоры на обеспечение пожарной безопасности населенных пунктов 3 сельских поселений Тарасовского района	—
14.	Основное мероприятие 1.5. Субсидии на приобретение пожарного оборудования и снаряжения	директор ДПЧС Ростовской области Нудгин П.В.; начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер ДПЧС Ростовской области Никитина О.А.	30 декабря 2022 г.	10 января 2022 г.	30 сентября 2022 г.	улучшение оперативных возможностей добровольных противопожарных подразделений при тушении пожаров в 17 сельских поселениях 15 муниципальных районов	улучшены оперативные возможности добровольных противопожарных подразделений при тушении пожаров в 17 сельских поселениях 15 муниципальных районов	—
15.	Контрольное событие государственной программы 1.5. Предоставление отчетных документов	директор ДПЧС Ростовской области Нудгин П.В.; заместитель директора – начальник отдела взаимодействия с органами местного самоуправления по вопросам пожарной безопасности, гражданской обороне, защите территорий	30 декабря 2022 г.	X	30 сентября 2022 г.	предоставление отчетных документов на закупку 17 комплектов пожарного оборудования и снаряжения на базе автомобильных прицепов 15 муниципальных районов	предоставлены отчетные документы на закупку 17 комплектов пожарного оборудования и снаряжения на базе автомобильных прицепов из 15 муниципальных районов	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		и населения от чрезвычайных ситуаций ДПЧС Ростовской области Макаров В.В.						
16.	Подпрограмма «Защита от чрезвычайных ситуаций»	директор ДПЧС Ростовской области Нудгин П.В.; заместитель директора ДПЧС Ростовской области Сосунов О. В.	X	X	X	X	X	–
17.	Основное мероприятие 2.1. Финансовое обеспечение аппарата управления ДПЧС Ростовской области	директор ДПЧС Ростовской области Нудгин П.В.; начальник финансово- экономического отдела – главный бухгалтер ДПЧС Ростовской области Никитина О.А.	30 декабря 2022 г.	1 января 2022 г.	30 декабря 2022 г.	осуществление функции по обеспечению предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности на территории Ростовской области, а также координации, регулирующего и контроля противопожарных и спасательных подразделений, проведение профилактических мероприятий и мероприятий по пропаганде безопасной жизнедеятельности	произведена оплата зарботной платы, транспортного налога, налога на имущество, коммунальных услуг, услуг связи, прочих работ и услуг, материальных запасов	–
18.	Контрольное событие государственной программы 2.1. Подготовка силами работников ДПЧС Ростовской области тематических видеосюжетов по вопросам безопасной жизнедеятельности	директор ДПЧС Ростовской области Нудгин П.В., заместитель директора ДПЧС Ростовской области Сосунов О.В.	30 декабря 2022 г.	X	30 декабря 2022 г.	20 тематических видеосюжетов для использования в учебных и пропагандистских целях	подготовлено 20 тематических видеосюжетов для использования в учебных и пропагандистских целях	–
19.	Основное мероприятие 2.2. Финансовое обеспечение государственных	начальник ГКУ РО «РО ПСС» Толочков А.В., начальники учреждений	30 декабря 2022 г.	1 января 2022 г.	30 декабря 2022 г.	обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств государственных	произведена оплата зарботной платы, транспортного налога, налога на имущество,	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	казенных учреждений Ростовской области «Ростовская областная поисково-спасательная служба», «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Ростовской области», «Склады гражданской обороны» («Склады ГО»)	ГКУ РО «УМЦ по ГОЧС» Гладков Л.Я., ГКУ РО «Склады ГО» Молодых Н.В.				казенных учреждений	коммунальных услуг, услуг связи, прочих работ и услуг, материальных запасов	
20.	Мероприятие 2.2.1. Финансовое обеспечение государственного казенного учреждения Ростовской области «Ростовская областная поисково-спасательная служба»	начальник ГКУ РО «РО ПСС» Толочков А.В.	30 декабря 2022 г.	1 января 2022 г.	30 декабря 2022 г.	обеспечение и поддержание высокой готовности органов управления, сил и средств ГКУ РО «РО ПСС»	произведена оплата заработной платы, транспортного налога, налога на имущество, коммунальных услуг, услуг связи, прочих работ и услуг, материальных запасов	—
21.	Мероприятие 2.2.2. Финансовое обеспечение государственного казенного учреждения Ростовской области «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Ростовской области»	начальник КУ РО «УМЦ по ГОЧС» Гладков Л.Я.	30 декабря 2022 г.	10 января 2022 г.	30 декабря 2022 г.	обеспечение и поддержание высокой готовности органов управления, сил и средств ГКУ РО «УМЦ по ГОЧС»	произведена оплата заработной платы, транспортного налога, налога на имущество, коммунальных услуг, услуг связи, прочих работ и услуг, материальных запасов	—
22.	Мероприятие 2.2.3. Финансовое обеспечение государственного казенного учреждения Ростовской области «Склады гражданской обороны» («Склады ГО»)	начальник ГКУ РО «Склады ГО» Молодых Н.В.	30 декабря 2022 г.	10 января 2022 г.	30 декабря 2022 г.	обеспечение и поддержание высокой готовности органов управления, сил и средств ГКУ РО «Склады ГО»	произведена оплата заработной платы, транспортного налога, налога на имущество, коммунальных услуг, услуг связи, прочих работ и услуг, материальных запасов	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
23.	Контрольное событие государственной программы 2.2. Получение удостоверений о прохождении первоначальной подготовки спасателей Российской Федерации	начальник ГКУ РО «РО ПСС» Толочков А.В.	30 июня 2022 г.; 30 сентября 2022 г.; 30 декабря 2022 г.	X	30 июня 2022 г.; 30 сентября 2022 г.; 30 декабря 2022 г.	10 удостоверений; 15 удостоверений; 25 удостоверений	получено: 10 удостоверений; 15 удостоверений; 25 удостоверений	–
24.	Основное мероприятие 2.3. Дооснащение современной техникой, оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы поисково-спасательных отрядов и управления государственного казенного учреждения Ростовской области «Ростовская областная поисково-спасательная служба»	начальник ГКУ РО «РО ПСС» Толочков А.В.	30 декабря 2022 г.	1 января 2022 г.	30 сентября 2022 г.	улучшение оперативных возможностей поисково-спасательных отрядов при ликвидации последствий происшествий и чрезвычайных ситуаций и спасении людей, попавших в беду	улучшены оперативные возможности, закуплены: автомобиль оперативного управления и связи; 6 комплектов модулей пневмокаркасных (палаток); один комплект гидравлического аварийно-спасательного инструмента; 42 комплекта пожарных рукавов; 24 автошины; калькуляторы – 6 штук	–
25.	Мероприятие 2.3.1. Приобретение автомобиля оперативного управления и связи	начальник ГКУ РО «РО ПСС» Толочков А.В.	30 сентября 2022 г.	1 января 2022 г.	28 апреля 2022 г.	приобретение одного автомобиля оперативного управления и связи для оснащения поисково-спасательного отряда	приобретен автомобиль оперативного управления и связи	–
26.	Мероприятие 2.3.2 Приобретение модулей пневмокаркасных (палаток)	начальник ГКУ РО «РО ПСС» Толочков А.В.	30 июня 2022 г.	1 января 2022 г.	14 марта 2022 г.	приобретение 6 комплектов модулей пневмокаркасных (палаток) для обеспечения жизнедеятельности в полевых условиях, создания пунктов размещения и обогрева при ликвидации крупномасштабных чрезвычайных ситуаций и снежных заторов на автомагистралях	приобретено 6 комплектов модулей пневмокаркасных (палаток) для обеспечения жизнедеятельности в полевых условиях, создания пунктов размещения и обогрева при ликвидации крупномасштабных чрезвычайных ситуаций и снежных заторов на автомагистралях	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
27.	Мероприятие 2.3.3 Закупка аварийно-спасательного инструмента и оборудования	начальник ГКУ РО «РО ПСС» Толочков А.В.	30 декабря 2022 г.	1 января 2022 г.	24 августа 2022 г.	приобретение: одного комплекта гидравлического аварийно-спасательного инструмента; 32 комплектов пожарных рукавов; 24 автошин (для замены) на три эвакуатора грузовых автомобилей «Чайка-Сервис 2784G3»	приобретены: один комплект гидравлического аварийно-спасательного инструмента, 42 комплекта пожарных рукавов; 24 автошины (для замены) на три эвакуатора грузовых автомобилей «Чайка-Сервис 2784G3»; калькуляторы – 6 штук	–
28.	Контрольное событие государственной программы 2.3. Подписание актов приема-передачи, накладных на приобретение товаров	начальник ГКУ РО «РО ПСС» Толочков А.В.	30 июня 2022 г.; 30 сентября 2022 г.;	X	30 сентября 2022 г.	приобретение автомобиля оперативного управления и связи; модулей пневмокаркасных (палаток); аварийно-спасательного инструмента, оборудования	приобретены: автомобиль оперативного управления и связи; модули пневмокаркасные (палатки); аварийно-спасательный инструмент, оборудование. Подписаны 7 накладных на приобретение товаров	–
29.	Основное мероприятие 2.4. Улучшение учебной и материально-технической базы государственного казенного учреждения Ростовской области «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Ростовской области»	начальник ГКУ РО «УМЦ по ГОЧС» Гладков Л.Я.	30 декабря 2021 г.	10 января 2021 г.	30 июня 2022 г.	оформление силами работников учреждения одного учебного класса наглядными пособиями	силами работников учреждения оформлен один учебный класс наглядными пособиями	–
30.	Основное мероприятие 2.5. Улучшение материально-технической базы государственного казенного учреждения Ростовской области	начальник ГКУ РО «Склады ГО» Молодых Н.В.	30 декабря 2022 г.	10 января 2022 г.	30 декабря 2022 г.	своевременное обслуживание и поддержание в готовности объектов и имущества гражданской обороны	обеспечено своевременное обслуживание и поддержание в готовности объектов и имущества гражданской обороны	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	«Склады гражданской обороны» («Склады ГО»)							
31.	Мероприятие 2.5.1. Обустройство территорий четырех складов гражданской обороны	начальник ГКУ РО «Склады ГО» Молодых Н.В.	30 декабря 2022 г.	10 января 2022 г.	30 декабря 2022 г.	выполнение мероприятия силами работников учреждения: озеленение территории (посадка деревьев, цветов); покраска пожарных щитов; ремонт отмосток складов	выполнены работы силами сотрудников учреждения по обустройству четырех складов гражданской обороны по: благоустройству территории (покос сорной растительности); текущему ремонту складских помещений (покраска пожарных щитов, побелка стен)	–
32.	Основное мероприятие 2.6. Поддержание в готовности и модернизация региональной системы оповещения населения Ростовской области	директор ДПЧС Ростовской области Нудгин П.В.; заместитель директора ДПЧС Ростовской области Сосунов О.В.	30 декабря 2022 г.	10 января 2022 г.	30 декабря 2022 г.	своевременное информирование населения об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций	обеспечено поддержание в постоянной готовности региональной системы оповещения населения области и своевременное информирование населения об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций	–
33.	Мероприятие 2.6.1. Поддержание в готовности региональной системы оповещения	директор ДПЧС Ростовской области Нудгин П.В.; заместитель директора ДПЧС Ростовской области Сосунов О.В.	30 декабря 2022 г.	10 января 2022 г.	30 декабря 2022 г.	эксплуатационно-техническое обслуживание, текущий ремонт, аренда площадей технологических помещений для размещения аппаратуры централизованного оповещения Ростовской области, услуги связи	произведена оплата за эксплуатационно-техническое обслуживание, текущий ремонт, аренду площадей технологических помещений для размещения аппаратуры централизованного оповещения Ростовской области, услуги связи	–
34.	Контрольное событие государственной программы 2.4. Обеспечение постоянной готовности региональной системы оповещения, в том	директор ДПЧС Ростовской области Нудгин П.В.; заместитель директора ДПЧС Ростовской области Сосунов О.В.	30 декабря 2022 г.	X	22 декабря 2022 г.	подписание акта о проведении годового технического обслуживания ТО-2; техническое обслуживание 21 пульта управления и 2 252 технических	подписан акт о проведении годового технического обслуживания ТО-2 от 22.12.2022; произведено обслуживание 21 пульта управления и 2 252 технических	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	числе комплексной системы экстренного оповещения населения (КСЭОН), созданной в период 2019 – 2021 годов в 10 муниципальных образованиях и замененного оборудования на современные образцы технических систем оповещения региональной автоматизированной системы централизованного оповещения (РАСЦО)					устройств и окончных блоков, проверка количества устраненных неисправностей и качества работ, выполненных организациями в соответствии с актами о проведении годового технического обслуживания ТО-2	устройств и окончных блоков, проведена проверка количества устраненных неисправностей и качества работ, выполненных организациями в соответствии с актами о проведении годового технического обслуживания ТО-2	
35.	Основное мероприятие 2.7. Расходы на создание областного (территориального) резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера	министр здравоохранения Ростовской области Кобзев Ю.В.	30 декабря 2022 г.	1 января 2022 г.	15 июня 2022 г.	закупка средств специфической фармакотерапии и медицинского имущества в состав областного резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций	закуплены средства специфической фармакотерапии и медицинского имущества по 5 наименованиям медицинского имущества	–
36.	Контрольное событие государственной программы 2.5. Подписание акта приема-передачи материальных средств	министр здравоохранения Ростовской области Кобзев Ю.В.	30 декабря 2022 г.	X	15 июня 2022 г.	приобретение медицинских средств и медицинского имущества	подписаны 2 акта приема-передачи товара	–
37.	Основное мероприятие 2.10. Субсидия на реализацию инициативных проектов	директор ДПЧС Ростовской области Нудгин П.В.; начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер ДПЧС Ростовской области Никитина О.А.	30 декабря 2022 г.	9 сентября 2022 г.	30 декабря 2022 г.	предоставление субсидии Кагальницкому району	предоставлена субсидия Кагальницкому району	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
38.	Мероприятие 2.10.1. Субсидия Кагальницкому району на приобретение аварийно-спасательного автомобиля на базе УАЗ-390945 (или эквивалент) для муниципального казенного учреждения Кагальницкого района «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций»	директор ДПЧС Ростовской области Нудгин П.В.; начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер ДПЧС Ростовской области Никитина О.А.	30 декабря 2022 г.	9 августа 2022 г.	20 октября 2022 г.	предоставление субсидии на приобретение аварийно-спасательного автомобиля на базе УАЗ-390945	предоставлена субсидия на приобретение аварийно-спасательного автомобиля на базе УАЗ-390945	–
39.	Контрольное событие государственной программы 2.6. Предоставление отчетных документов	директор ДПЧС Ростовской области Нудгин П.В.; начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер ДПЧС Ростовской области Никитина О.А.	30 декабря 2022 г.	X	20 октября 2022 г.	приобретение аварийно-спасательного автомобиля на базе УАЗ-390945	предоставлены отчетные документы на приобретение аварийно-спасательного автомобиля на базе УАЗ-390945	–
40.	Подпрограмма 3. «Обеспечение безопасности на воде»	директор ДПЧС Ростовской области Нудгин П.В.; начальник ГКУ РО «ПСС ВВ ТМ» Юнда Б.И.	X	X	X	X	X	–
41.	Основное мероприятие 3.1. Финансовое обеспечение государственного казенного учреждения Ростовской области «Ростовская областная поисково-спасательная служба во внутренних водах и территориальном море Российской Федерации»	начальник ГКУ РО «ПСС ВВ ТМ» Юнда Б.И.	30 декабря 2022 г.	10 января 2022 г.	30 декабря 2022 г.	обеспечение и поддержание высокой готовности органов управления, сил и средств ГКУ РО «ПСС ВВ ТМ», организация проведения профилактической работы, мероприятий по предупреждению происшествий, чрезвычайных ситуаций и обеспечению безопасности на водных объектах	произведена оплата заработной платы, транспортного налога, налога на имущество, коммунальных услуг, услуг связи, прочих работ и услуг, материальных запасов. Выполнены мероприятия профилактического характера, в том числе проведено более 6 тысяч рейдов по водным объектам, вручено 49 тысяч памяток	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							по безопасности на воде, возвращено 679 человек с опасного льда, спасено 23 человека, утонувших на водных объектах	
42.	Контрольное событие государственной программы 3.1. Проведение мероприятий, направленных на повышение уровня безопасности и минимизация потерь в случае возникновения происшествий и чрезвычайных ситуаций на водных объектах	начальник ГКУ РО «ПСС ВВ ТМ» Юнда Б.И.	01 июня 2022 г.; 30 сентября 2022 г.	X	30 сентября 2022 г.	проведение сборов (видеоконференций) по подготовке к купальному сезону и обеспечению безопасности на водных объектах, принятие двух приказов ДПЧС Ростовской области: о подготовке и проведении Дня безопасности на водных объектах и купального сезона; об обеспечении безопасности на водных объектах в осенне-зимний период	проведено 6 сборов (видеоконференций) по подготовке к купальному сезону и обеспечению безопасности на водных объектах, в которых приняли участие более 1098 человек. Принято 2 правовых акта ДПЧС Ростовской области: приказ от 14.01.2022 № 5 «О подготовке и проведении купального сезона и Дня безопасности на водных объектах в 2022 году»; распоряжение от 08.09.2022 № 257 «Об обеспечении безопасности на водных объектах в осенне-зимний период 2022 – 2023 годов», проведен День безопасности на водных объектах в 55 муниципалитетах области	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
43.	Контрольное событие государственной программы 3.2. Обучение и получение удостоверений о прохождении первоначальной подготовки спасателей Российской Федерации и водолазов-спасателей	начальник ГКУ РО «ПСС ВВ ТМ» Юнда Б.И.	30 июня 2022 г.; 30 сентября 2022 г.; 30 декабря 2022 г.	X	30 декабря 2022 г.	5 удостоверений; 8 удостоверений; 10 удостоверений	получено: 5 удостоверений; 8 удостоверений; 10 удостоверений	—
44.	Основное мероприятие 3.2. Дооснащение современной техникой, оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы поисково-спасательных подразделений и управления государственного казенного учреждения Ростовской области «Ростовская областная поисково-спасательная служба во внутренних водах и территориальном море Российской Федерации»	начальник ГКУ РО «ПСС ВВ ТМ» Юнда Б.И.	30 декабря 2022 г.	10 января 2022 г.	30 сентября 2022 г.	улучшение оперативных возможностей поисково-спасательных подразделений при ликвидации последствий происшествий и чрезвычайных ситуаций и спасении людей, попавших в беду	улучшены оперативные возможности 3 поисково-спасательных подразделений (Азовского-Центрального, Пролетарского и Усть-Донецкого)	—
45.	Мероприятие 3.2.1 Работа по улучшению материально-технической базы поисково-спасательных подразделений, выполняемые силами работников учреждения	начальник ГКУ РО «ПСС ВВ ТМ» Юнда Б.И.	30 декабря 2022 г.	10 января 2022 г.	30 сентября 2022 г.	проведение работ по благоустройству территорий Азовского-Центрального и Пролетарского поисково-спасательных подразделений; обустройству спуска к причалу плавсредств Усть-Донецкого поисково-спасательного подразделения	силами работников учреждения проведены работы по благоустройству территорий Азовского-Центрального и Пролетарского поисково-спасательных подразделений; обустройству спуска к причалу плавсредств Усть-Донецкого поисково-спасательного подразделения	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
46.	Подпрограмма 4. «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»	директор ДПЧС Ростовской области Нудгин П.В.; начальник ГКУ РО «ЦИОН» Берлизов С.В.	X	X	X	X	X	—
47.	Основное мероприятие 4.1. Финансовое обеспечение государственного казенного учреждения Ростовской области «Центр информационного обеспечения безопасности населения Ростовской области»	начальник ГКУ РО «ЦИОН» Берлизов С.В.	30 декабря 2022 г.	1 января 2022 г.	30 декабря 2022 г.	обеспечение и поддержание высокой готовности центра управления комплексной многоуровневой информационной системой обеспечения безопасности на территории Ростовской области	произведена оплата заработной платы, транспортного налога, налога на имущество, коммунальных услуг, услуг связи, прочих работ и услуг, материальных запасов	—
48.	Основное мероприятие 4.2. Обеспечение функционирования и поддержания в постоянной готовности системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» Ростовской области	начальник ГКУ РО «ЦИОН» Берлизов С.В.	30 декабря 2022 г.	1 января 2022 г.	30 декабря 2022 г.	сокращение времени реагирования экстренных оперативных служб при возникновении происшествий, чрезвычайных ситуаций и пожаров, обеспечение населения современной системой вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»	обеспечено сокращение до минимума времени для реагирования экстренных оперативных служб при возникновении происшествий, чрезвычайных ситуаций и пожаров, обеспечено население современной системой вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»	—
49.	Мероприятие 4.2.1. Закупка услуг по предоставлению и использованию цифровых потоков передачи данных E1 и каналов связи VPN MPLS для доступа в Систему-112, услуги sms-центра	начальник ГКУ РО «ЦИОН» Берлизов С.В.	30 декабря 2022 г.	1 января 2022 г.	30 декабря 2022 г.	обеспечение единой сети передачи данных для функционирования системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» Ростовской области	осуществлено обеспечение единой сети передачи данных для функционирования системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» Ростовской области	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
50.	Мероприятие 4.2.2. Закупка услуг по обеспечению функционирования и поддержания в постоянной готовности системы обеспечения вызовов экстренных оперативных служб по единому номеру «112» Ростовской области, услуг по технической поддержке оборудования систем отображения информации и оборудования видео-конференц-связи	начальник ГКУ РО «ЦИОН» Берлизов С.В.	30 декабря 2022 г.	1 января 2022 г.	30 декабря 2022 г.	обеспечение функционирования и поддержания в постоянной готовности оборудования системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» Ростовской области и систем отображения оперативной информации, обеспечение бесперебойного проведения видео-конференц-связи	произведена оплата за оказанные услуги по технической поддержке системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112», технической поддержке оборудования систем отображения информации и видео-конференц-связи, продление лицензии на антивирусное программное обеспечение	—
51.	Мероприятие 4.2.3. Закупка услуг по техническому обслуживанию оборудования систем отображения информации и оборудования видео-конференц-связи	начальник ГКУ РО «ЦИОН» Берлизов С.В.	30 декабря 2022 г.	1 января 2022 г.	30 декабря 2022 г.	обеспечение функционирования оборудования систем отображения информации и видео-конференц-связи	произведена оплата за оказанные услуги по техническому обслуживанию оборудования систем отображения информации и видео-конференц-связи	—
52.	Контрольное событие государственной программы 4.1. Подписание акта проверки функционирования системы-112 Ростовской области	начальник ГКУ РО «ЦИОН» Берлизов С.В.	30 июня 2022 г.; 30 сентября 2022 г.; 30 декабря 2022 г.	X	20 декабря 2022 г.	обеспечение функционирования и поддержания в постоянной готовности системы-112 Ростовской области в режиме постоянной эксплуатации	подписано 3 акта проверки функционирования системы-112 Ростовской области: от 27.06.2022; от 29.09.2022 от 20.12.2022	—
53.	Подпрограмма 5. «Создание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Ростовской области»	директор ДПЧС Ростовской области Нудгин П.В., начальник ГКУ РО «ЦИОН» Берлизов С.В.	X	X	X	X	X	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
54.	Основное мероприятие 5.2. Обеспечение функционирования и поддержания в постоянной готовности камер видеонаблюдения и оборудования АПК «Безопасный город» на территории Ростовской области	начальник ГКУ РО «ЦИОН» Берлизов С.В.	30 декабря 2022 г.	1 января 2022 г.	30 декабря 2022 г.	обеспечение функционирования систем, интегрированных в АПК «Безопасный город»	обеспечено функционирование интегрированных в АПК «Безопасный город» 8 функциональных блоков, включающих в себя 42 цифровые системы мониторинга, прогнозирования, предупреждения правонарушений, происшествий, чрезвычайных ситуаций и оперативного реагирования на них	—
55.	Мероприятие 5.2.1. Закупка услуг по предоставлению и использованию каналов связи для взаимодействия участников АПК «Безопасный город» на территории Ростовской области, услуг по предоставлению доступа к сети «Интернет», услуги предоставления виртуальной АТС	начальник ГКУ РО «ЦИОН» Берлизов С.В.	30 декабря 2022 г.	1 января 2022 г.	30 декабря 2022 г.	обеспечение единой сети передачи данных и доступа к сети «Интернет» для функционирования АПК «Безопасный город» на территории Ростовской области и интегрированных в него внешних информационных систем	обеспечение единой сети передачи данных и доступа к сети «Интернет» для функционирования АПК «Безопасный город» на территории Ростовской области и интегрированных в него внешних информационных систем	—
56.	Мероприятие 5.2.2. Закупка услуг по обеспечению функционирования и поддержания в постоянной готовности постов системы видеонаблюдения, оборудования и автоматических рабочих мест	начальник ГКУ РО «ЦИОН» Берлизов С.В.	30 декабря 2022 г.	1 января 2022 г.	30 декабря 2022 г.	обеспечение функционирования и поддержания в постоянной готовности оборудования АПК «Безопасный город» на территории Ростовской области	произведена оплата за оказанные услуги по техническому обслуживанию и технической поддержке постов системы видеонаблюдения и автоматизированных рабочих мест АПК «Безопасный город»	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Ростовской области							
57.	Мероприятие 5.2.3 Аренда нежилого помещения для размещения серверного оборудования аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Ростовской области	начальник ГКУ РО «ЦИОН» Берлизов С.В.	30 декабря 2022 г.	1 января 2022 г.	30 декабря 2022 г.	обеспечение эффективной безотказной работы системы АПК «Безопасный город» на территории Ростовской области, обеспечение высокого уровня противопожарной и охранной защиты оборудования	произведена оплата за оказанные услуги по аренде нежилого помещения для размещения серверного оборудования АПК «Безопасный город»	—
58.	Мероприятие 5.2.4 Закупка услуг по текущему ремонту камер видеонаблюдения аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Ростовской области	начальник ГКУ РО «ЦИОН» Берлизов С.В.	30 декабря 2022 г.	1 января 2022 г.	30 декабря 2022 г.	обеспечение поддержания работоспособности оборудования системы видеонаблюдения города Ростова-на-Дону АПК «Безопасный город» на территории Ростовской области	обеспечено поддержание в рабочем состоянии камер системы видеонаблюдения, выполнена донастройка и выработка эффективных режимов функционирования аппаратуры и программного обеспечения АПК «Безопасный город»	—
59.	Мероприятие 5.2.5 Закупка услуг по предоставлению специализированной гидрометеорологической информации о ходе весеннего половодья на территории Ростовской области	начальник ГКУ РО «ЦИОН» Берлизов С.В.	30 декабря 2022 г.	1 января 2022 г.	30 декабря 2022 г.	обеспечение прогнозирования паводковой обстановки на территории Ростовской области для осуществления безаварийного пропуска паводковых вод	произведена оплата за оказанные услуги по информированию об опасных природных явлениях, о фактических и прогнозируемых резких изменениях погоды и загрязнении окружающей среды, которые могут угрожать жизни и здоровью населения и нанести ущерб	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
60.	Мероприятие 5.2.6. Закупка программного обеспечения на подключение видеопотоков на 1000 камер и дооснащение системы видеонаблюдения системой хранения данных и сервером	начальник ГКУ РО «ЦИОН» Берлизов С.В.	30 декабря 2022 г.	1 января 2022 г.	30 декабря 2022 г.	обеспечение и поддержание работоспособности системы видеонаблюдения с возможностью хранения видеопотоков в течение 30 суток	произведена закупка программного обеспечения на подключение видеопотоков на 1000 камер и дооснащение системы видеонаблюдения системой хранения данных и сервером для обеспечения и поддержания работоспособности системы видеонаблюдения с хранением видеопотоков в течение 30 суток	—
61.	Мероприятие 5.2.7. Повышение общего уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания на территории Ростовской области	начальник ГКУ РО «ЦИОН» Берлизов С.В.	30 декабря 2022 г.	1 января 2022 г.	30 декабря 2022 г.	повышение эффективности функционирования АПК «Безопасный город» на территории Ростовской области	повышена эффективность функционирования АПК «Безопасный город» на территории Ростовской области: уточнены расчетные задачи по распространению лесных пожаров с учетом метеоданных; проведена донастройка и выработка эффективных режимов функционирования аппаратуры и программного обеспечения АПК «Безопасный город»	—
62.	Мероприятие 5.2.8. Повышение оперативности взаимодействия дежурных, диспетчерских, муниципальных служб при реагировании на угрозы общественной безопасности, правопорядка	начальник ГКУ РО «ЦИОН» Берлизов С.В.	30 декабря 2022 г.	1 января 2022 г.	30 декабря 2022 г.	корректировка регламентов информационного взаимодействия с экстренными оперативными службами, внесение планов (алгоритмов) реагирования при возникновении различных чрезвычайных ситуаций (происшествий) в информационную базу АПК «Безопасный город»	внесены корректировки планов (алгоритмов) реагирования при возникновении различных чрезвычайных ситуаций (происшествий) в информационную базу АПК «Безопасный город» с целью формирования в автоматическом режиме необходимого порядка действий дежурного	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	и безопасности среды обитания на территории муниципальных образований Ростовской области					с целью выдачи при возникновении чрезвычайных ситуаций (происшествий) в автоматическом режиме необходимого порядка действий дежурным сменам экстренных оперативных служб	персонала АПК «Безопасный город»	
63.	Мероприятие 5.2.9. Повышение качества мероприятий по прогнозированию, мониторингу, предупреждению и ликвидации возможных угроз, а также по контролю за устранением последствий чрезвычайных ситуаций и правонарушений	начальник ГКУ РО «ЦИОН» Берлизов С.В.	30 декабря 2022 г.	1 января 2022 г.	30 декабря 2022 г.	уточнение расчетных задач и показателей по прогнозированию развития угроз и поражающих факторов чрезвычайных ситуаций	проведена работа по настройке автоматического формирования отчетов о работоспособности оконечных устройств пожарно-охранных сигнализаций и системы оповещения населения и доведение отчетов до руководителей органов местного самоуправления для принятия оперативных мер по восстановлению оконечных устройств в случае их выхода из строя	–
64.	Контрольное событие государственной программы 5.1. Подписание актов проверки функционирования региональной платформы и системы видеонаблюдения АПК «Безопасный город» на территории Ростовской области	начальник ГКУ РО «ЦИОН» Берлизов С.В.	30 июня 2022 г.; 30 сентября 2022 г.; 30 декабря 2022 г.	X	20 декабря 2022 г.	обеспечение функционирования и поддержания в постоянной готовности региональной платформы и системы видеонаблюдения АПК «Безопасный город» на территории Ростовской области	подписано 3 акта проверки функционирования региональной интеграционной платформы и системы видеонаблюдения АПК «Безопасный город»: от 27.06.2022; от 29.09.2022; от 20.12.2022	–
65.	Контрольное событие государственной программы 5.2. Ввод в эксплуатацию и подписание актов	начальник ГКУ РО «ЦИОН» Берлизов С.В.	30 декабря 2022 г.	X	10 октября 2022 г.	обеспечение и поддержание работоспособности системы видеонаблюдения с возможностью хранения	введены в эксплуатацию системы хранения данных и подписан акт от 10.10.2022	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	проверки системы хранения данных, подключение видеокамер					видеопотоков в течение 30 суток		
66.	Основное мероприятие 5.3. Субсидия на создание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Ростовской области	директор ДПЧС Ростовской области Нудгин П.В.; начальник ГКУ РО «ЦИОН» Берлизов С.В.	30 декабря 2022 г.	1 января 2022 г.	30 декабря 2022 г.	предоставление консультационной помощи при обращении муниципальных образований по вопросу субсидии	по обращениям осуществлена консультационная помощь муниципальным образованиям по вопросу субсидии	—
67.	Основное мероприятие 5.4. Субсидии на расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений Ростовской области	министр труда и социального развития Ростовской области Елисеева Е.В.	30 декабря 2022 г.	1 июня 2022 г.	—	создание комплексной многоуровневой информационной системы обеспечения безопасности государственных учреждений Ростовской области	создана комплексная многоуровневая информационная система обеспечения безопасности государственных учреждений Ростовской области	реализация не в полном объеме в связи с отсутствием технических возможностей по интеграции систем видеонаблюдения в 1 учреждении
68.	Мероприятие 5.4.1. Интеграция систем видеонаблюдения учреждений в аппаратно-программный комплекс «Безопасный город»	министр труда и социального развития Ростовской области Елисеева Е.В.	30 декабря 2022 г.	1 июня 2022 г.	—	обеспечение выполнения работ по интеграции систем видеонаблюдения 76 государственных учреждений Ростовской области в аппаратно-программный комплекс «Безопасный город»	обеспечено выполнение работ по интеграции систем видеонаблюдения 75 государственных учреждений Ростовской области в аппаратно-программный комплекс «Безопасный город»	реализация не в полном объеме в связи с отсутствием технических возможностей по интеграции систем видеонаблюдения в 1 учреждении
69.	Контрольное событие государственной программы 5.3. Подписание акта о проверке подключения систем видеонаблюдения	министр труда и социального развития Ростовской области Елисеева Е.В.	30 декабря 2022 г.	X	—	интеграция систем видеонаблюдения 76 государственных учреждений Ростовской области в аппаратно-программный комплекс «Безопасный город»	подписан акт о проверке подключения систем видеонаблюдения 75 государственных учреждений Ростовской области в аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» от 30.12.2022	реализация не в полном объеме в связи с отсутствием технических возможностей по интеграции систем видеонаблюдения в 1 учреждении

Примечание.

1. Используемые сокращения:

АПК «Безопасный город» – аппаратно-программный комплекс «Безопасный город»;

ГКУ РО «ППС РО» – государственное казенное учреждение Ростовской области «Противопожарная служба Ростовской области»;

ГКУ РО «ПСС ВВ ТМ» – государственное казенное учреждение Ростовской области «Ростовская областная поисково-спасательная служба во внутренних водах и территориальном море Российской Федерации»;

ГКУ РО «РО ПСС» – государственное казенное учреждение Ростовской области «Ростовская областная поисково-спасательная служба»;

ГКУ РО «Склады ГО» – государственное казенное учреждение Ростовской области «Склады гражданской обороны» («Склады ГО»);

ГКУ РО «УМЦ по ГОЧС» – государственное казенное учреждение Ростовской области «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Ростовской области»;

ГКУ РО «ЦИОН» – государственное казенное учреждение Ростовской области «Центр информационного обеспечения безопасности населения Ростовской области»;

г. – город;

ДПЧС Ростовской области – департамент по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области;

СМС-центр – служба коротких сообщений сети мобильной связи;

ТО – техническое обслуживание.

2. X – данные ячейки не заполняются.

Приложение № 2
к отчету о реализации
государственной программы
Ростовской области «Защита населения
и территории от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности
и безопасности людей на водных объектах»
за 2022 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований на реализацию
государственной программы Ростовской области «Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2022 год

Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Источник финансирования	Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных		Фактические расходы (тыс. рублей)
		государ- ственной программой	сводной бюджетной рописью	
1	2	3	4	5
Государственная программа Ростовской области «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»	всего	1272366,8	1271816,9	1264870,3
	областной бюджет	1271816,9	1271816,9	1264320,4
	местный бюджет	549,9	–	549,9
Подпрограмма «Пожарная безопасность»	всего	557067,1	556597,0	554667,8
	областной бюджет	556653,8	556597,0	554254,5
	местный бюджет	413,3	–	413,3

1	2	3	4	5
Основное мероприятие 1.1. Финансовое обеспечение государственного казенного учреждения Ростовской области «Противопожарная служба Ростовской области»	всего	392144,8	392088,0	389746,1
Основное мероприятие 1.2. Дооснащение современной техникой, оборудованием, снаряжением, улучшение материально-технической базы государственного казенного учреждения Ростовской области «Противопожарная служба Ростовской области»	всего	154684,1	154684,1	154683,8
Основное мероприятие 1.3. Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений на приобретение пожарного оборудования и снаряжения	всего	–	–	–
Основное мероприятие 1.4. Обеспечение договоров на оказание услуг по тушению пожаров в населенных пунктах муниципальных районов Ростовской области	всего	2308,0	2308,0	2308,0
Основное мероприятие 1.5. Субсидии на приобретение пожарного оборудования и снаряжения	всего	7516,9	7516,9	7516,6
Подпрограмма «Защита от чрезвычайных ситуаций»	всего	329757,9	329678,1	325732,9
	областной бюджет	329621,3	329678,1	325596,3
	местный бюджет	136,6	–	136,6
Основное мероприятие 2.1. Финансовое обеспечение аппарата управления ДПЧС Ростовской области	всего	74283,4	74205,9	73003,6

1	2	3	4	5
<p>Основное мероприятие 2.2. Финансовое обеспечение государственных казенных учреждений Ростовской области «Ростовская областная поисково-спасательная служба», «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Ростовской области», «Склады гражданской обороны» («Склады ГО»)</p>	всего	210141,0	210286,6	207407,5
<p>Основное мероприятие 2.3. Дооснащение современной техникой, оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы поисково-спасательных отрядов и управления государственного казенного учреждения Ростовской области «Ростовская областная поисково-спасательная служба»</p>	всего	8964,5	8953,2	8953,2
<p>Основное мероприятие 2.4. Улучшение учебной и материально-технической базы государственного казенного учреждения Ростовской области «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Ростовской области»</p>	всего	—	—	—
<p>Основное мероприятие 2.5. Улучшение материально-технической базы государственного казенного учреждения Ростовской области «Склады гражданской обороны» («Склады ГО»)</p>	всего	—	—	—

1	2	3	4	5
Основное мероприятие 2.6. Поддержание в готовности и модернизация региональной системы оповещения населения Ростовской области	всего	34267,0	34267,0	34266,7
Основное мероприятие 2.7. Расходы на создание областного (территориального) резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера	всего	261,0	261,0	260,9
Основное мероприятие 2.9. Субсидия на обустройство (монтаж) гидротехнического сооружения плотина «Соколовское водохранилище» Красносулинского района локальной системой оповещения	всего	—	—	—
Основное мероприятие 2.10. Субсидия на реализацию инициативных проектов	всего	1704,4	1704,4	1704,4
Подпрограмма «Обеспечение безопасности на воде»	всего	121707,9	121707,9	121166,6
	областной бюджет	121707,9	121707,9	121166,6
Основное мероприятие 3.1. Финансовое обеспечение государственного казенного учреждения Ростовской области «Ростовская областная поисково- спасательная служба во внутренних водах и территориальном море Российской Федерации»	всего	121707,9	121707,9	121166,6
Основное мероприятие 3.2. Дооснащение современной техникой, оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы поисково-спасательных подразделений и управления	всего	—	—	—

1	2	3	4	5
государственного казенного учреждения Ростовской области «Ростовская областная поисково-спасательная служба во внутренних водах и территориальном море Российской Федерации»				
Подпрограмма «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»	всего	87829,0	87829,0	87666,6
	областной бюджет	87829,0	87829,0	87666,6
Основное мероприятие 4.1. Финансовое обеспечение государственного казенного учреждения Ростовской области «Центр информационного обеспечения безопасности населения Ростовской области»	всего	51165,7	51165,7	51003,3
Основное мероприятие 4.2. Обеспечение функционирования и поддержания в постоянной готовности системы обеспечения вызовов экстренных оперативных служб по единому номеру «112» Ростовской области	всего	36663,3	36663,3	36663,3
Подпрограмма «Создание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Ростовской области»	всего	176004,9	176004,9	175636,4
	областной бюджет	176004,9	176004,9	175636,4
Основное мероприятие 5.2. Обеспечение функционирования и поддержания в постоянной готовности камер видеонаблюдения и оборудования аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Ростовской области	всего	174703,8	174703,8	174670,5

1	2	3	4	5
Основное мероприятие 5.3. Субсидия на создание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Ростовской области	всего	–	–	–
Основное мероприятие 5.4. Субсидии на расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений Ростовской области	всего	1301,1	1301,1	965,9

Примечание.

Используемое сокращение:

ДПЧС Ростовской области – департамент по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области.

Приложение № 3
к отчету о реализации
государственной программы
Ростовской области «Защита населения
и территории от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности
и безопасности людей на водных объектах»
за 2022 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей государственной программы
Ростовской области «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2022 год

№ п/п	Номер и наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя государственной программы, подпрограммы государственной программы			Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии)
			2021 год	2022 год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
1. Государственная программа Ростовской области «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»						
1.1.	Показатель 1. Количество пострадавших в чрезвычайных ситуациях	человек	47	280	85	снижение количества населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях, произошло в результате улучшения оперативных возможностей органов управления и сил

1	2	3	4	5	6	7
						и сокращения времени реагирования экстренных оперативных служб благодаря использованию передовых и современных технологий при создании системы-112 и аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»
1.2.	Показатель 2. Доля населения Ростовской области, охваченного региональной системой оповещения	процентов	97,9	97,9	97,9	–
1.3.	Показатель 3. Доля населения Ростовской области, проживающего на территории муниципальных образований, в которых развернут аппаратно-программный комплекс «Безопасный город»	процентов	100	100	100	–
2. Подпрограмма «Пожарная безопасность»						
2.1.	Показатель 1.1. Доля населения Ростовской области, обеспеченного противопожарным	процентов	99,7	99,8	99,8	–

1	2	3	4	5	6	7
	прикрытием в соответствии с установленными временными нормативами прибытия первого подразделения пожарной охраны к месту вызова					
3. Подпрограмма «Защита от чрезвычайных ситуаций»						
3.1.	Показатель 2.1. Доля населения Ростовской области, охваченного модернизированными (современными) средствами оповещения в составе региональной системы оповещения	процентов	62,9	62,9	62,9	—
3.2.	Показатель 2.2. Количество подготовленных работников гражданской обороны, уполномоченных работников территориальной (областной) подсистемы единой государственной	человек	1 534	1 500	1626	превышение значения показателя произошло в результате увеличения количества заявок на обучение по данной категории слушателей

1	2	3	4	5	6	7
	системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций					
3.3.	Показатель 2.3. Доля содержания запаса средств специфической фармакотерапии в составе областного резерва материальных ресурсов для ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций	процентов	90,0	90,0	90,0	–
3.4.	Показатель 2.4. Количество реализованных инициативных проектов	единиц	–	1	1	–
4. Подпрограмма «Обеспечение безопасности на воде»						
4.1.	Показатель 3.1. Доля населения Ростовской области, обеспеченного оперативным прикрытием областными пожарно-спасательными подразделениями	процентов	70,0	75,0	75,0	–

1	2	3	4	5	6	7
5. Подпрограмма «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»						
5.1.	Показатель 4.1. Количество обращений граждан на номер «112», принятых и обработанных операторами системы-112	тыс. единиц	4 281,2	3 300,0	4 043,3	превышение значения показателя в результате увеличения количества обращений граждан на номер «112» в связи с ростом доверия населения к новой современной системе вызова экстренных служб и расширением ее функционала, а также в связи со значительным увеличением обращений граждан, прибывших из приграничных с Ростовской областью территорий
6. Подпрограмма «Создание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Ростовской области»						
6.1.	Показатель 5.1. Доля муниципальных образований в Ростовской области, в которых развернут аппаратно-программный комплекс «Безопасный город»	процентов	100	100	100	–
6.2.	Показатель 5.2. Количество государственных	единиц	–	76	75	уменьшение количества государственных учреждений связано с отсутствием

1	2	3	4	5	6	7
	учреждений Ростовской области, в которых установлены видеорекамеры, интегрированные с аппаратно-программным комплексом «Безопасный город»					технической возможности интегрирования видеопотока с видеорекамер государственного автономного учреждения социального обслуживания населения Ростовской области «Маякинский психоневрологический интернат» в аппаратно-программный комплекс «Безопасный город»

Приложение № 4
к отчету о реализации
государственной программы
Ростовской области «Защита населения
и территории от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности
и безопасности людей на водных объектах»
за 2022 год

СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей по муниципальным
образованиям Ростовской области государственной программы
Ростовской области «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2022 год

№ п/п	Наименование муниципального образования Ростовской области	Значения показателя государственной программы, подпрограммы государственной программы			Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии)
		год, предшест- вующий отчетному	отчетный год		
			план	факт	
1	2	3	4	5	6
Показатель 4. Количество реализованных инициативных проектов (единиц)					
1.	Кагальницкий район	–	1	1	–