



ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 08.06.2020 № 293-р

О внесении изменений в государственный контракт от 09.09.2019 № 8 на выполнение работ по мероприятию «Корректировка проектно-сметной документации проекта «Рекультивация территории бывшего открытого акционерного общества «Средневожский завод химикатов» (г.о. Чапаевск)» с выделением 1 этапа работ «Изоляция источника химической опасности – шламоотстойника Ш2», реализуемый министерством промышленности и торговли Самарской области

В соответствии с частью 65 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в связи с введением временных мер по предотвращению распространения на территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV:

1. Установить, что в 2020 году при исполнении государственного контракта от 09.09.2019 № 8 на выполнение работ по мероприятию «Корректировка проектно-сметной документации проекта «Рекультивация территории бывшего открытого акционерного общества «Средневожский завод химикатов» (г.о. Чапаевск)» с выделением 1 этапа работ «Изоляция источника химической опасности – шламоотстойника Ш2» (далее – государственный контракт) допускается изменение сроков реализации этапов работ, предусмотренных приложением 2 к государственному контракту, министерством промышленности и торговли Самарской области (заказчиком) по согласованию с федеральным государственным бюджетным

образовательным учреждением высшего образования «Самарский государственный технический университет» (исполнителем).

2. Опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Первый
вице-губернатор
председатель Правительства
Самарской области



В.В.Кудряшов