



# ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

## РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 25.10.2023 № 559-р

О внесении изменений в распоряжение Правительства Самарской области от 04.07.2019 № 648-р «О реализации в Самарской области в 2020 – 2024 годах мероприятий по поддержке образования детей с ограниченными возможностями здоровья»

В целях совершенствования реализации мероприятий по поддержке образования детей с ограниченными возможностями здоровья в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», утвержденного протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24.12.2018 № 16:

1. Внести в распоряжение Правительства Самарской области от 04.07.2019 № 648-р «О реализации в Самарской области в 2020 – 2024 годах мероприятий по поддержке образования детей с ограниченными возможностями здоровья» следующие изменения:

комплекс мер («дорожную карту») по обновлению материально-технической базы в организациях Самарской области, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, изложить в редакции согласно приложению к настоящему распоряжению;

в Концепции реализации в Самарской области в 2020 – 2024 годах мероприятий по поддержке образования детей с ограниченными возможностями здоровья:

023422

в приложении 2 пункты 8 – 10 исключить;

в приложении 3 пункты 8 – 10 исключить.

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на министерство образования и науки Самарской области.

3. Опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Врио первого  
вице-губернатора –  
председателя Правительства  
Самарской области



В.В.Кудряшов

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к распоряжению Правительства  
Самарской области  
от 25.10.2023 № 559-р

Комплекс мер («дорожная карта») по обновлению материально-технической базы в организациях Самарской области, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Результат реализации мероприятия	Срок реализации
1.	Утверждение должностного лица министерства образования и науки Самарской области (далее – Министерство) и регионального ведомственного проектного офиса национального проекта «Образование», ответственного за обновление материально-технической базы в организациях Самарской области, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам (далее – коррекционные школы)	Министерство	Распорядительный акт Министерства (далее – распоряжение Министерства)	19 декабря года, предшествующего X <sup>1</sup> году
2.	Утверждение перечня коррекционных школ, в которых планируется обновление материально-технической базы	Министерство	Распоряжение Министерства	19 декабря года, предшествующего X <sup>1</sup> году

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Результат реализации мероприятия	Срок реализации
3.	Утверждение медиаплана обновления материально-технической базы в коррекционных школах	Министерство, руководители коррекционных школ	Распоряжение Министерства	19 декабря года, предшествующего X <sup>1</sup> году
4.	Проведение мониторинга актуального состояния материально-технического обеспечения образовательного процесса, здоровьесберегающей среды в коррекционных школах	Руководители коррекционных школ, Министерство	Письмо Министерства	16 января X <sup>1</sup> года
5.	Утверждение и размещение на официальных сайтах коррекционных школ программ их развития с учетом реализации мероприятия по обновлению материально-технической базы	Руководители коррекционных школ, Министерство	Письмо Министерства	16 января X <sup>1</sup> года
6.	Формирование по итогам мониторинга и согласование перечня оборудования и средств обучения и воспитания, их количества (инфраструктурного листа) для оснащения коррекционных школ	Министерство, руководители коррекционных школ	Письмо Министерства	16 января X <sup>1</sup> года
7.	Объявление закупок в соответствии с согласованным перечнем оборудования и средств обучения и воспитания (инфраструктурным листом) для оснащения коррекционных школ	Министерство, руководители коррекционных школ	Извещение о проведении первой закупки	13 февраля X <sup>1</sup> года

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Результат реализации мероприятия	Срок реализации
8.	Разработка и направление оператору реализации мероприятия дизайн-проектов помещений коррекционных школ, оснащаемых согласованным оборудованием и средствами обучения и воспитания, в рамках участия в I этапе Всероссийского конкурса «Доброшкола»	Министерство, руководители коррекционных школ	Письмо Министерства	13 марта X <sup>1</sup> года
9.	Согласование дизайн-проектов оснащаемых помещений коррекционных школ	Оператор реализации мероприятия	Протокол оператора реализации мероприятия	17 апреля X <sup>1</sup> года
10.	Доставка в коррекционные школы, а также установка и наладка оборудования и средств обучения и воспитания	Министерство, руководители коррекционных школ	Письмо Министерства	21 августа X <sup>1</sup> года
11.	Проведение мониторинга оценки качества изменений в части обновления содержания образовательных программ, методик преподавания, оценивания результатов освоения образовательных программ в связи с обновлением материально-технического обеспечения образовательного процесса, здоровьесберегающей среды в коррекционных школах в рамках участия во II этапе Всероссийского конкурса «Доброшкола»	Руководители коррекционных школ, Министерство	Письмо Министерства	9 октября X <sup>1</sup> года

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Результат реализации мероприятия	Срок реализации
12.	Обеспечение охвата обучающихся коррекционных школ образовательным процессом с использованием закупленного оборудования и средств обучения и воспитания	Министерство, руководители коррекционных школ	Письмо Министерства	27 ноября X <sup>1</sup> года
13.	Обеспечение охвата обучающихся коррекционных школ дополнительными общеобразовательными программами, в том числе с использованием закупленного оборудования и средств обучения и воспитания	Министерство, руководители коррекционных школ	Письмо Министерства	27 ноября X <sup>1</sup> года
14.	Проведение обучающих мероприятий (вебинаров, семинаров, курсов повышения квалификации) для руководящих и педагогических работников коррекционных школ по вопросам реализации проекта по поддержке образования детей с ограниченными возможностями здоровья	Министерство, руководители коррекционных школ	Письмо Министерства	11 декабря X <sup>1</sup> года

<sup>1</sup>X – год получения субсидии.