



Департамент природопользования
и охраны окружающей среды
Владимирской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Владимир

«18» февраля 2021 г.

№ 28

*Об утверждении порядка и формы
представления отчетности о реализации
инвестиционной программы в области обращения
с твердыми коммунальными отходами*

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2016 № 424 «Об утверждении порядка разработки, утверждения и корректировки инвестиционных и производственных программ в области обращения с твердыми коммунальными отходами, в том числе порядка определения плановых и фактических значений показателей эффективности объектов обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов, а также осуществления контроля за реализацией инвестиционных и производственных программ» п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить форму отчета о реализации инвестиционной программы в области обращения с твердыми коммунальными отходами согласно приложению № 1.

2. Утвердить порядок представления отчета о реализации инвестиционной программы согласно приложению № 2.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Директор Департамента



Т.Л. Клименко

Форма отчета о реализации инвестиционной программы
в области обращения с твердыми коммунальными отходами

Отчет

(указывается полное наименование организации, осуществляющей
регулируемые и
нерегулируемые виды деятельности
в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами)
о реализации инвестиционной программы в области обращения
с твердыми коммунальными отходами за _____ год

" ____ " _____ 20 ____ г.
(дата составления)

(наименование и реквизиты решения об утверждении инвестиционной
программы, сведения о внесенных изменениях в инвестиционную программу)

(Ф.И.О. уполномоченного должностного лица организации, его контактные
данные)

Таблица 1

Контроль исполнения графика реализации мероприятий инвестиционной программы		
Наименование мероприятия	Выполнение графика реализации мероприятий (месяц, год)	
	плановая дата реализации	фактическая дата реализации

Таблица 2

Контроль достижения плановых значений показателей эффективности объектов обработки, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов			
Наименование показателя	Единица измерения	Плановые значения показателей	
		отчетный период (год)	
		план	факт

Таблица 3

Контроль исполнения финансового плана и источников финансирования фактически выполненных мероприятий инвестиционной программы			
№ п/п	Наименование мероприятия инвестиционной программы	Источники финансирования инвестиционной программы <*>	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб., без НДС)
			отчетный период (год)
			план факт

Причины фактического отклонения от плана расходов на реализацию мероприятий за отчетный период:

—

(наименование причины: уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации, уточнение стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур), прочие (указать конкретно)).

<*> При наличии нескольких источников финансирования мероприятий расходы на реализацию мероприятия указать по каждому источнику.

Таблица 4

Об объеме реализации услуг в отношении каждого из осуществляемых видов деятельности в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами							
Показатели	Учтено в тарифе	в т.ч. в 1 п/г	в т.ч. во 2 п/г	Фактически оказано услуг за отчетный период	Оплачено за услугу за отчетный период	Всего оплачено за услугу (нарастающим итогом)	Примечание/отклонения
Вид деятельности							

Масса, тыс. тон							
НВВ, тыс. руб. (без НДС)							
В том числе							
Инвестиции, тыс. руб.							
Тариф, руб.							

Таблица 5

Об объеме финансирования и освоения вложений, а также источников финансирования мероприятий инвестиционной программы						
№ п/п	Наименование мероприятия	Отчетный период	Объем финансирования, тыс. руб.			Источники финансирования
			План	Факт	Отклонение	

Подпись уполномоченного лица
регулируемой или нерегулируемой организации
М.П.
(при наличии)



Порядок представления отчета
о реализации инвестиционной программы

1. Операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами, осуществляющие регулируемые виды деятельности в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами и осуществляющие строительство, реконструкцию объектов обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов на территории Владимирской области (далее - регулируемые организации), а также юридические лица и индивидуальные предприниматели, не осуществляющие регулируемые виды деятельности в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами и осуществляющие строительство, реконструкцию объектов накопления, обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов, в том числе в соответствии с концессионным соглашением, соглашениями о государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве, инвестиционным договором (далее - нерегулируемые организации), раз в полугодие не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляют в Департамент природопользования и охраны окружающей среды Владимирской области (далее - Департамент) отчет о реализации инвестиционной программы в области обращения с твердыми коммунальными отходами (далее – отчет о выполнении инвестиционных программ) по форме, утвержденной Департаментом согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. К отчету о реализации инвестиционной программы в области обращения с твердыми коммунальными отходами прилагается информация с обосновывающими материалами (копии документов, заверенные надлежащим образом):

- о фактических расходах на реализацию инвестиционной программы с распределением по мероприятиям инвестиционной программы (в том числе копии первичных документов, подтверждающих реализацию мероприятий инвестиционной программы и расходы на их реализацию, унифицированные формы № КС-2, № КС-3, счета, счета-фактуры, УПД, пр.);

- о вводе в эксплуатацию объектов накопления, обработки, утилизации, обезвреживания, хранения, захоронения твердых коммунальных отходов в натуральном и стоимостном выражении по мероприятиям инвестиционной программы с указанием введенной (выведенной) мощности и (или) других характеристик объектов, а также даты ввода (вывода) объектов;

- о фактических показателях эффективности объектов обработки, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов, предусмотренных инвестиционной программой, отдельно по обработке,

обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов с обоснованием расчета и письменного пояснения по недостижению показателя;

- об исполнении графиков реализации мероприятий инвестиционной программы с указанием причины отклонения от графика;

- об объемах финансирования и освоения вложений, а также источников финансирования мероприятий инвестиционной программы (в соответствии с формой);

- об исполнении финансового плана, установленного инвестиционной программой, с письменным пояснением о причинах отклонения от его исполнения;

- о выполненных закупках товаров, работ и услуг для реализации утвержденной инвестиционной программы с распределением по каждому мероприятию инвестиционной программы;

- об объеме реализации услуг в отношении каждого из осуществляемых видов деятельности в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (для операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами; в соответствии с формой);

- иные документы и материалы, имеющие существенное значение для оценки степени исполнения инвестиционной программы в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами.

Информация, содержащаяся в отчете о реализации инвестиционной программы в области обращения с твердыми коммунальными отходами, а также материалы, прилагаемые к такому отчету, должны быть достоверными.

3. В случае если в ходе анализа представленных материалов и документов возникнет необходимость их уточнения, Департамент запрашивает дополнительные сведения. Срок представления таких сведений - 7 рабочих дней со дня поступления запроса в организацию, направившую ранее отчет о реализации инвестиционной программы в области обращения с твердыми коммунальными отходами.

4. Организации, реализующие инвестиционную программу в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, несут ответственность за непредставление, несвоевременное представление сведений или представление заведомо недостоверных сведений в соответствии с законодательством Российской Федерации.

