



АППАРАТ ГУБЕРНАТОРА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 31 января 2022 г. № 46-ра

О реализации отдельных положений постановления Администрации Волгоградской области от 26 марта 2019 г. № 136-п "Об организации проектной деятельности в Администрации Волгоградской области при реализации национальных проектов и приоритетных проектов Волгоградской области"

В соответствии с Положением об организации проектной деятельности в Администрации Волгоградской области при реализации национальных проектов и приоритетных проектов Волгоградской области, утвержденным постановлением Администрации Волгоградской области от 26 марта 2019 г. № 136-п "Об организации проектной деятельности в Администрации Волгоградской области при реализации национальных проектов и приоритетных проектов Волгоградской области":

1. Утвердить:

форму паспорта приоритетного проекта Волгоградской области согласно приложению 1;

форму запроса на изменение паспорта приоритетного проекта Волгоградской области согласно приложению 2;

форму отчета о ходе реализации приоритетного проекта Волгоградской области согласно приложению 3;

форму заключения регионального проектного офиса на запрос на изменение паспорта приоритетного проекта Волгоградской области согласно приложению 4;

форму заключения регионального проектного офиса на отчет по приоритетному проекту Волгоградской области согласно приложению 5;

форму заключения регионального проектного офиса на запрос на изменение паспорта регионального проекта согласно приложению 6;

форму заключения регионального проектного офиса на отчет по региональному проекту согласно приложению 7.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

**Вице-губернатор – руководитель
аппарата Губернатора
Волгоградской области**



Е.А.Харичкин

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к распоряжению
аппарата Губернатора
Волгоградской области

от 31 января 2022 г. № 46-ра

Форма паспорта приоритетного проекта Волгоградской области

"ОДОБРЕН

(наименование проектного комитета)

(протокол от "___" _____ 20___ г. № ___)

УТВЕРЖДЕН

Советом при Губернаторе Волгоградской области
по реализации национальных проектов и приоритетных
проектов Волгоградской области

(протокол от "___" _____ 20___ г. № ___)

ПАСПОРТ

приоритетного проекта Волгоградской области

(наименование приоритетного проекта Волгоградской области)

1. Основные положения

Наименование приоритетного проекта Волгоградской области

Краткое наименование приоритетного проекта

Срок реализации приоритетного проекта

Куратор приоритетного проекта

Руководитель приоритетного проекта

Администратор приоритетного проекта

Связь с государственными программами Волгоградской области:

1. Наименование государственной программы Волгоградской области

подпрограмма (направление)

подпрограмма (направление)

2. Наименование государственной программы Волгоградской области

подпрограмма (направление)

подпрограмма (направление)

2. Цель и показатели приоритетного проекта Волгоградской области

Цель приоритетного проекта: _____

№ п/п	Наименование задачи, показателя приоритетного проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения показателя приоритетного проекта						Информационная система ²⁾ (источник данных)	
			базовое		по годам					
			значение	дата	N ¹⁾	N + 1	...	N + n		
			4	5	6	7	8	9		
1	2	3								10

1. (задача приоритетного проекта, решение которой осуществляется в рамках приоритетного проекта)

1.1. (основной показатель)

1.2. (дополнительный показатель)

1.3. ...

2. ...

2.1. ...

3. Помесячный план достижения показателей приоритетного проекта Волгоградской области в _____ году

№ п/п	Наименование задачи, показателя приоритетного проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения показателя приоритетного проекта												на конец года
			на первое число месяца												
			январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	

1. (задача, решение которой осуществляется в рамках приоритетного проекта)

1.1. (основной показатель)

Продолжение приложения 1

№ п/п	Наименование задачи, показателя приоритетного проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения показателя приоритетного проекта												на конец года
			на первое число месяца												
			январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	

1.2. (дополнительный показатель)

1.3. ...

2. ...

2.1. ...

4. Задачи и результаты приоритетного проекта Волгоградской области

№ п/п	Наименование задачи, результата приоритетного проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения результата приоритетного проекта						Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем приоритетного проекта	
			базовое									
			значение	дата	N	по годам						N + n
						N + 1	...	8				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

1. (задача, решение которой осуществляется в рамках приоритетного проекта)

1.1. (результаты, создаваемые в рамках решения задачи, достижения результатов, определенные в документах стратегического планирования Волгоградской области и (или) нормативных правовых актах Волгоградской области)

(показатель приоритетного проекта, на достижение которого влияет соответствующий результат)

Продолжение приложения 1

№ п/п	Наименование задачи, результата приоритетного проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения результата приоритетного проекта							Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем приоритетного проекта
			базовое		по годам							
			значение	дата	N	N + 1	...	N + n				
					4	5	6	7	8			
1	2	3								10	11	12

1.2. (результаты из иных структурных элементов, необходимые для выполнения задачи)

- 1.3. ...
2. ...
2.1. ...

5. Финансовое обеспечение реализации приоритетного проекта Волгоградской области

№ п/п	Наименование задачи, результата приоритетного проекта и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)						
		N		N + 1		...	N + n	всего
		3		4		5	6	7
1	2							

1. (задача, решение которой осуществляется в рамках приоритетного проекта)

1.1. (результат приоритетного проекта), всего

федеральный бюджет

областной бюджет

местный бюджет

внебюджетные источники

1.2. ...

№ п/п	Наименование задачи, результата приоритетного проекта и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)				
		N	N + 1	...	N + n	всего
1	2	3	4	5	6	7

2. ...

2.1. ...

Итого по приоритетному проекту

в том числе:

федеральный бюджет

областной бюджет

местный бюджет

внебюджетные источники

6. Дополнительная информация – ежемесячное финансирование значений результатов

№ п/п	Наименование задачи, результата приоритетного проекта	Плановые объемы финансирования на												год (тыс.рублей)	
		на первое число месяца													
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	на конец года		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		

1. (задача, решение которой
осуществляется в рамках
приоритетного проекта)

№ п/п	Наименование задачи, результата приоритетного проекта	Плановые объемы финансирования на												год (тыс.рублей)	
		на первое число месяца												на конец	
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	на конец года		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		

1.1. Всего по приоритетному проекту:

в том числе:

федеральный бюджет

областной бюджет

местный бюджет

внебюджетные источники

1.1.1. (результат приоритетного
проекта), всего

федеральный бюджет

областной бюджет

местный бюджет

внебюджетные источники

1.1.2. ...

Итого

7. План реализации приоритетного проекта Волгоградской области

(наименование приоритетного проекта Волгоградской области)

№ п/п	Наименование задачи, результата, объекта результата приоритетного проекта, контрольные точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответст- венный испол- нитель	Адрес объекта ³⁾	Мощность объекта		Объем финансиро- вания всего (тыс.рублей)	Подтверждающий документ ⁴⁾ и характеристика результата, объекта результата, контрольных точек	
		начало	окон- чание	пред- шествен- ники	последо- ватели			единица измерения (по ОКЕИ)	значе- ние			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

1. (задача, решение которой осуществляется в рамках приоритетного проекта)

1.1. (результат приоритетного проекта)

(результат-предшественник) (результат-последователь)

1.1. (контрольная точка результата приоритетного проекта)

(результат-предшественник) (результат-последователь)

1.1.1. (объект результата приоритетного проекта)

1.1.1. (контрольная точка объекта результата)

Участники приоритетного проекта Волгоградской области

№ п/п	Роль в приоритетном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	2	3	4	5	6

1. Куратор приоритетного проекта
2. Руководитель приоритетного проекта
3. Администратор приоритетного проекта
- (наименование общих организационных мероприятий по приоритетному проекту)

4. Участник приоритетного проекта

(результаты приоритетного проекта)


5. Ответственный за достижение результата приоритетного проекта
6. Участник приоритетного проекта
7. Участник приоритетного проекта

1) Здесь и далее в таблицах N – год начала реализации приоритетного проекта.

2) Указывается государственная информационная система или иная информационная система регионального органа исполнительной власти, содержащая информацию о показателях (результатах и контрольных точках) и их значениях.

3) Заполняется только для результатов, предусматривающих строительство (реконструкцию, перевооружение, приобретение) объектов недвижимого имущества.

4) Указывается документ, подтверждающий достижение результата, выполнение контрольной точки, создание (приобретение) объекта результата."



Начальник управления проектной деятельности
аппарата Губернатора Волгоградской области

Л.В.Борисевич

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к распоряжению
аппарата Губернатора
Волгоградской области

от 31 января 2022 г. № 46-ра

Форма запроса на изменение паспорта приоритетного проекта Волгоградской области

"ОДОБРЕН

(наименование проектного комитета)

(протокол от " ____ " ____ 20 ____ г. № ____)

УТВЕРЖДЕН

Советом при Губернаторе Волгоградской области
по реализации национальных проектов и приоритетных
проектов Волгоградской области

(протокол от " ____ " ____ 20 ____ г. № ____)

ЗАПРОС № ____

на изменение паспорта приоритетного проекта Волгоградской области

(наименование приоритетного проекта Волгоградской области)

1. Изменение основных положений приоритетного проекта Волгоградской области

№ п/п	Изменяемый параметр раздела	Новая редакция ¹⁾	Тип изменения ²⁾
1	2	3	4

1. Наименование приоритетного проекта _____

2. Краткое наименование приоритетного проекта _____

3. Срок реализации приоритетного проекта _____
(дата начала) _____ (дата окончания) _____4. Куратор приоритетного проекта _____
(фамилия, инициалы) _____ (должность) _____5. Руководитель приоритетного проекта _____
(фамилия, инициалы) _____ (должность) _____6. Администратор приоритетного проекта _____
(фамилия, инициалы) _____ (должность) _____

7. Связь с государственными программами Волгоградской области _____

7.1. Наименование государственной программы Волгоградской области, в том числе: _____

подпрограмма (направление) _____

Обоснование и анализ предлагаемых изменений³⁾

Причины и обоснование необходимости изменений: _____

(реквизиты обосновывающих документов)

Анализ изменений и их влияние на параметры проекта и иные проекты: _____

2. Изменение показателей приоритетного проекта Волгоградской области

№ п/п	Наименование задачи, показателя приоритетного проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения показателя приоритетного проекта						Информационная система ⁴⁾ (источник данных)	Тип изменения
			базовое		по годам					
			значение	дата	N	N + 1	...	N + n		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1. (задача, решение которой осуществляется в рамках приоритетного проекта)

1.1. (наименование основного показателя в новой редакции)

1.2. (наименование дополнительного показателя в новой редакции)

1.3. ...

2. ...

2.1. ...

Обоснование и анализ предлагаемых изменений

Причины и обоснование необходимости изменений: _____
(реквизиты обосновывающих документов)

Анализ изменений и их влияние на параметры проекта и иные проекты: _____

3. Изменение помесячного плана достижения показателей приоритетного проекта Волгоградской области
в _____ году

№ п/п	Наименование задачи, показателя приоритетного проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения показателя приоритетного проекта												Тип измене- ния
			на первое число месяца												
			январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	на конец года	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

1. (задача, решение кото-
рой осуществляется
в рамках приоритет-
ного проекта)

1.1. (наименование основ-
ного показателя в новой
редакции)

1.2. (наименование допол-
нительного показателя
в новой редакции)

1.3. ...

2. ...

2.1. ...

Обоснование и анализ предлагаемых изменений

Причины и обоснование необходимости изменений:

(реквизиты обосновывающих документов)

Анализ изменений и их влияние на параметры проекта и иные проекты:

4. Изменение задач и результатов приоритетного проекта Волгоградской области

№ п/п	Наименование задачи, результата приоритетного проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение результата приоритетного проекта						Характеристика результата	Тип результата	Тип изменения	Связь с показателем приоритетного проекта
			базовое			по годам						
			значение	дата	N	N + 1	...	N + n				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

1. (задача, решение которой осуществляется в рамках приоритетного проекта)

1.1. (наименование результата приоритетного проекта в новой редакции, направленного на достижение (выполнение) задачи

(показатель приоритетного проекта, на достижение которого влияет соответствующий результат)

1.2. (результаты из иных структурных элементов, необходимые для выполнения задачи)

1.3. ...

2. ...

2.1. ...

Обоснование и анализ предлагаемых изменений

Причины и обоснование необходимости изменений:

(реквизиты обосновывающих документов)

Анализ изменений и их влияние на параметры проекта и иные проекты:

5. Изменение финансового обеспечения реализации приоритетного проекта Волгоградской области

№ п/п	Наименование задачи, результата приоритетного проекта и источники финансирования ⁵⁾	Объем финансового обеспечения по годам реализации ⁶⁾ (тыс.рублей)					Тип изменения
		N	N + 1	...	N + n	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	<i>(задача, решение которой осуществляется в рамках приоритетного проекта)</i>						
1.1.	<i>(результат приоритетного проекта), всего</i>						
	федеральный бюджет						
	областной бюджет						
	местный бюджет						
	внебюджетные источники						
1.2.	...						
2.	...						
2.1.	...						
	Итого по приоритетному проекту						
	в том числе:						
	федеральный бюджет						

№ п/п	Наименование задачи, результата приоритетного проекта и источники финансирования ⁵⁾	Объем финансового обеспечения по годам реализации ⁶⁾ (тыс.рублей)					Тип изменения	
		N	N + 1	...	N + n	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	

областной бюджет

местный бюджет

внебюджетные источники

Обоснование и анализ предлагаемых изменений

Причины и обоснование необходимости изменений:

(реквизиты обновляющих документов)

Анализ изменений и их влияние на параметры проекта и иные проекты:

6. Изменение дополнительной информации помесячного финансирования значений результатов

№ п/п	Наименование задачи, результата приоритетного проекта	Объемы финансирования на год (тыс.рублей)												Тип измене- ния
		на первое число месяца												
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	на конец года	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

1. (задача, решение которой
осуществляется в рамках
приоритетного проекта)

1.1. Всего по приоритетному проекту:

в том числе:

федеральный бюджет

№ п/п	Наименование задачи, результата приоритетного проекта	Объемы финансирования на год (тыс.рублей)												Тип	
		на первое число месяца												на конец	
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	года	измене- ния
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15

областной бюджет

местный бюджет

внебюджетные источники

1.1.1. *(результат приоритетного
проекта)*, всего

федеральный бюджет

областной бюджет

местный бюджет

внебюджетные источники

1.1.2. ...

Итого

Обоснование и анализ предлагаемых изменений

Причины и обоснование необходимости изменений: _____

(реквизиты обосновывающих документов)

Анализ изменений и их влияние на параметры проекта и иные проекты: _____

7. Изменение плана реализации приоритетного проекта Волгоградской области

№ п/п	Наименование результата, объекта приоритетного проекта, контрольные точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта ⁷⁾	Мощность объекта		Объем финансирования (тыс.рублей) всего	Подтверждающий документ ⁸⁾ и характеристика результата, объекта контрольные точки	Тип изменений
		начало	окончание	предшественники	последователи			единица измерения (по ОКЕИ)	значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14

1. (задача, решение которой осуществляется в рамках приоритетного проекта)

1.1. (результат приоритетного проекта)

1.1.1. (контрольная точка результата приоритетного проекта)

1.1.1.1. (объект результата приоритетного проекта)

1.1.1.1. (контрольная точка объекта результата)

(результат-предшественник) (результат-последователь)

(результат-предшественник) (результат-последователь)

Обоснование и анализ предлагаемых изменений

Причины и обоснование необходимости изменений:

(реквизиты обосновывающих документов)

Анализ изменений и их влияние на параметры проекта и иные проекты:

8. Изменение участников приоритетного проекта Волгоградской области

№ п/п	Роль в приоритетном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)	Тип изменения
1	2	3	4	5	6	7

1. Куратор приоритетного проекта

2. Руководитель приоритетного проекта

3. Администратор
приоритетного
проекта

(наименование общих организационных мероприятий по приоритетному проекту)

4. Участник приоритетного проекта

(результаты приоритетного проекта)

5. Ответственный за достижение
результата приоритетного проекта

6. Участник приоритетного проекта

Обоснование и анализ предлагаемых изменений

Причины и обоснование необходимости изменений:

(реквизиты обосновывающих документов)

Анализ изменений и их влияние на параметры проекта и иные проекты:

- 1) Приводится новая редакция изменяемых параметров приоритетного проекта в случае их добавления или изменения. В случае удаления параметра приоритетного проекта приводится действующая редакция.
- 2) Здесь и далее указывается тип изменения (добавление, изменение, удаление).
- 3) Здесь и далее обоснование и анализ предлагаемых изменений заполняется в целях принятия решения по запросу на изменение и не подлежит утверждению.
- 4) Изменение или добавление информационной системы (источника данных) осуществляется по согласованию с органом исполнительной власти Волгоградской области, ответственным за цифровую трансформацию.
- 5) Указываются источники финансового обеспечения, по которым запросом на изменение предусматривается изменение объемов финансового обеспечения.
- 6) Приводится изменение объемов финансового обеспечения по отношению к действующей редакции.
- 7) Заполняется только для результатов, предусматривающих строительство (реконструкцию, перевооружение, приобретение) объектов недвижимого имущества.
- 8) Указывается документ, подтверждающий достижение результата, выполнение контрольной точки, создание (приобретение) объекта результата."

Примечание. В случае если изменения, вносимые в приоритетный проект, затрагивают отдельные разделы паспорта приоритетного проекта, иные разделы формы запроса на изменение (которыми не вносятся изменения) не заполняются и в запрос на изменение не включаются."



Начальник управления проектной деятельности
аппарата Губернатора Волгоградской области

Л.В.Борисевич

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к распоряжению
аппарата Губернатора
Волгоградской области

от 31 января 2022 г. № 46-ра

Форма отчета о ходе реализации приоритетного проекта Волгоградской области

"Руководитель приоритетного проекта

ОДОБРЕН

(фамилия, инициалы)

(наименование проектного комитета)

(подпись)

(протокол от " ____ " ____ 20 ____ г. № ____)

(дата)

ОТЧЕТ

о ходе реализации приоритетного проекта Волгоградской области за ____¹⁾

(наименование приоритетного проекта Волгоградской области)

Общий статус реализации приоритетного проекта Волгоградской области

Показатели	Результаты	Контрольные точки	Бюджет
1	2	3	4
☐	☐	☐	☐ (кассовое исполнение)

1. Ключевые риски

№ п/п	Наименование показателя или результата	Описание риска	Принятые меры	Дата фиксации риска
1	2	3	4	5

1.
2.
3.

2. Сведения о достижении показателей приоритетного проекта Волгоградской области

№ п/п	Статус	Показатели приоритетного проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения показателя приоритетного проекта			Информационная система ²⁾ (источник данных)	Прогнозное значение на конец отчетного года ³⁾	Комментарий	
				базовое значение	плановое на конец отчетного периода	фактическое на конец отчетного периода				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1. ☐ (задача, решение которой
осуществляется в рамках
приоритетного проекта)

1.1. ☐ (основной показатель)

1.2. ☐ (дополнительный
показатель)

1.3. ☐ ...

2. ☐ ...

2.1. ☐ ...

3. Сведения об исполнении месячного плана достижения показателей приоритетного проекта Волгоградской области в отчетном периоде

№ п/п	Наименование задачи, показателя приоритетного проекта	Уровень показа- теля	Единица измере- ния (по ОКЕИ)	Значения показателей приоритетного проекта												на конец _____ года	
				нарастающим итогом на последний календарный день отчетного месяца													
				январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь			
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	2	3	4														

1. (задача, решение которой осуществляется в рамках приоритетного проекта)

1.1. (основной показатель задачи и признак возрастания или убывания показателя)

план

факт/прогноз

1.2. (дополнительный показатель задачи и признак возрастания или убывания показателя)

план

факт/прогноз

1.3. ...

4. Сведения о достижении задач, результатов и контрольных точек приоритетного проекта Волгоградской области⁴⁾

№ п/п	Ста- тус	Наименование задачи, результата, объекта результата приоритетного проекта, контроль- ные точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Плановое значение на конец отчетного периода	Факти- ческое значение на конец отчетного периода	Прогноз- ное значе- ние на конец отчетного года	Срок реализации		Ответст- венный испол- нитель	Связь с показа- телем приори- тетного проекта	Подтверждаю- щий документ и характеристика результата, объ- екта результата, контрольные точки	Тип результ- тата	Коммен- тарий
				значе- ние	дата				план	факт/ прогноз					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

1. ☐ (задача, решение которой осуществляется в рамках приоритетного проекта)

1.1. ☐ (результат приоритетного проекта)

1.1.1. ☐ (контрольная точка результата приоритетного проекта)

1.1.1.1. ☐ (объект результата приоритетного проекта)

1.1.1.1. ☐ (контрольная точка объекта результата приоритетного проекта)

Продолжение приложения 3
5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации приоритетного проекта Волгоградской области

№ п/п	Статус	Наименование задачи, результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения (тыс.рублей)				Исполнение (тыс.рублей)		Процент исполнения (гр.9 / гр.5 x 100) ³⁾	Комментарий
			Предусмотрено паспортным приоритетного проекта	Сводная бюджетная роспись	Подлежит контрактации	Лимиты бюджетных обязательств	Закончено	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	☐	(задача, решение которой осуществляется в рамках приоритетного проекта)								
1.1.	☐	(результат приоритетного проекта), всего								
		в том числе:								
	☐	федеральный бюджет								
	☐	областной бюджет								
	☐	местный бюджет								
	☐	внебюджетные источники								
1.2.	☐	...								
2.	☐	...								
2.1.	☐	...								
	☐	Всего по приоритетному проекту								
		в том числе:								
	☐	федеральный бюджет								

Продолжение приложения 3

№ п/п	Статус	Наименование задачи, результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения (тыс.рублей)				Исполнение (тыс.рублей)		Процент исполнения (гр.9 / гр.5 x 100) ³⁾	Комментарий
			Предусмотрено паспортном приоритетного проекта	Сводная бюджетная роспись	Подлежит контрактации	Лимиты бюджетных обязательств	Закончено	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

- ☐ областной бюджет
- ☐ местный бюджет
- ☐ внебюджетные источники

¹⁾ Указывается отчетный период (например, за январь). Данные формируются по состоянию на последний календарный день отчетного периода включительно.

²⁾ Указывается государственная информационная система или иная информационная система регионального органа исполнительной власти, содержащая информацию о показателях (результатах и контрольных точках) и их значениях.

³⁾ Не заполняется при формировании итогового отчета о реализации приоритетного проекта.


⁴⁾ Подготавливается в том числе на основании информации об исполнении плана реализации приоритетного проекта.

⁵⁾ За исключением внебюджетных источников, для которых процент исполнения рассчитывается как гр.9 / гр.4 x 100.

Примечание. При заполнении таблицы раздела "Общий статус реализации приоритетного проекта Волгоградской области", а также графы 2 в таблицах разделов 2, 4, 5 отчета о ходе реализации приоритетного проекта Волгоградской области используется следующая цветовая индикация:

- квадрат зеленого цвета – отсутствие отклонений;
- квадрат желтого цвета – наличие отклонений;
- квадрат красного цвета – наличие критических отклонений или сведения не представлены.

В случае если данные по приоритетному проекту носят прогнозный характер, соответствующий цветовой индикатор штрихуется."



Начальник управления проектной деятельности аппарата Губернатора Волгоградской области
Л.В.Борисевич

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

к распоряжению
аппарата Губернатора
Волгоградской области

от 31 января 2022 г. № 46-ра

Форма заключения регионального проектного офиса на запрос
на изменение паспорта приоритетного проекта Волгоградской области

"ЗАКЛЮЧЕНИЕ

регионального проектного офиса на запрос на изменение паспорта
приоритетного проекта Волгоградской области

(наименование приоритетного проекта Волгоградской области)

Номер запроса на изменение паспорта приоритетного проекта в ИСУП [*]	Дата создания (дд.мм.гггг)	Статус в ИСУП	Дата изменения статуса (дд.мм.гггг)	Основание
1	2	3	4	5

Наличие необходимых согласований

Согласование заинтересованных
участников проекта

Согласование комитетом финансов
Волгоградской области

Анализ информации в запросе на изменение паспорта
приоритетного проекта Волгоградской области на предмет
ее достоверности, актуальности, полноты и корректности

№ п/п	Наименование раздела паспорта приоритетного проекта	Анализ вносимых изменений
1	2	3

1. Основные положения
2. Цель и показатели приоритетного проекта
Волгоградской области
3. Помесячный план достижения показателей
приоритетного проекта Волгоградской области

№ п/п	Наименование раздела паспорта приоритетного проекта	Анализ вносимых изменений
1	2	3

4. Задачи и результаты приоритетного проекта Волгоградской области
5. Финансовое обеспечение реализации приоритетного проекта Волгоградской области
6. Дополнительная информация – ежемесячное финансирование значений результатов
7. План реализации приоритетного проекта Волгоградской области
8. Участники приоритетного проекта Волгоградской области

*) Государственная информационная система управления проектами Волгоградской области."

Начальник управления
проектной деятельности аппарата
Губернатора Волгоградской области

Л.В.Борисевич



ПРИЛОЖЕНИЕ 5

к распоряжению
аппарата Губернатора
Волгоградской области

от 31 января 2022 г. № 46-ра

Форма заключения регионального проектного офиса на отчет по приоритетному проекту Волгоградской области

"ЗАКЛЮЧЕНИЕ

регионального проектного офиса на отчет по приоритетному проекту Волгоградской области

(наименование приоритетного проекта Волгоградской области)

Номер отчета по приоритетному проекту в ИСУП ¹⁾	Дата создания (дд.мм.гггг)	Статус в ИСУП	Дата изменения статуса (дд.мм.гггг)	Вид, период отчета ²⁾
1	2	3	4	5

Анализ информации в отчете по приоритетному проекту Волгоградской области на предмет своевременности, актуальности, полноты и корректности

№ п/п	Раздел отчета по приоритетному проекту	Своевременность размещения в ИСУП	Актуальность, полнота и корректность информации, предложения по доработке отчета по приоритетному проекту
1	2	3	4

1. Ключевые риски
2. Сведения о достижении показателей приоритетного проекта Волгоградской области
3. Сведения об исполнении месячного плана достижения показателей приоритетного проекта Волгоградской области в отчетном периоде

№ п/п	Раздел отчета по приоритетному проекту	Своевременность размещения в ИСУП	Актуальность, полнота и корректность информации, предложения по доработке отчета по приоритетному проекту
1	2	3	4

4. Сведения о достижении задач, результатов и контрольных точек приоритетного проекта

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации приоритетного проекта Волгоградской области

1) Государственная информационная система управления проектами Волгоградской области.

2) Указывается вид отчета (основной, корректирующий, итоговый), а также период, за который отчет представлен."

Начальник управления
проектной деятельности аппарата
Губернатора Волгоградской области

Л.В.Борисевич



ПРИЛОЖЕНИЕ 6

к распоряжению
аппарата Губернатора
Волгоградской области

от 31 января 2022 г. № 46-ра

Форма заключения регионального проектного офиса на запрос
на изменение паспорта регионального проекта

"ЗАКЛЮЧЕНИЕ

регионального проектного офиса на запрос на изменение
паспорта регионального проекта

(наименование и код регионального проекта Волгоградской области)

Номер запроса в ЭБ*)	Дата создания (дд.мм.гггг)	Статус в ЭБ	Дата изменения статуса (дд.мм.гггг)	Основание
1	2	3	4	5

Национальный проект

(краткое наименование национального проекта)

Федеральный проект

(краткое наименование федерального проекта)

Соглашение о реализации региональ-
ного проекта

(номер, дата)

Финансовые соглашения

(номер, дата)

Наличие необходимых согласований

Согласование заинтересованных
участников проекта

Согласование комитетом финансов
Волгоградской области

**Анализ информации в запросе на изменение паспорта
регионального проекта на предмет ее достоверности,
актуальности, полноты и корректности**

№ п/п	Наименование раздела паспорта регионального проекта	Анализ вносимых изменений
1	2	3

1. Основные положения
2. Показатели регионального проекта
3. Помесячный план достижения показателей
регионального проекта
4. Результаты регионального проекта
5. Финансовое обеспечение реализации региональ-
ного проекта
6. Помесячный план исполнения бюджета
Волгоградской области в части бюджетных
ассигнований, предусмотренных на финансовое
обеспечение реализации регионального проекта
7. План реализации регионального проекта
8. Участники регионального проекта
9. Дополнительная информация
10. Системный контроль

*) Подсистема управления национальными проектами государственной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет".

Начальник управления
проектной деятельности аппарата
Губернатора Волгоградской области



Л.В.Борисевич

ПРИЛОЖЕНИЕ 7

к распоряжению
аппарата Губернатора
Волгоградской области

от 31 января 2022 г. № 46-ра

Форма заключения регионального проектного офиса на отчет по региональному проекту

"ЗАКЛЮЧЕНИЕ

регионального проектного офиса на отчет по региональному проекту

(наименование и код регионального проекта Волгоградской области)

Номер отчета в ЭБ ¹⁾	Дата создания (дд.мм.гггг)	Статус в ЭБ	Дата изменения статуса (дд.мм.гггг)	Вид, период отчета ²⁾
------------------------------------	-------------------------------	----------------	---	----------------------------------

Национальный проект

(краткое наименование национального проекта)

Федеральный проект

(краткое наименование федерального проекта)

Анализ информации в отчете по региональному проекту на предмет своевременности, актуальности, полноты и корректности

№ п/п	Раздел отчета по региональному проекту	Своевременность размещения в ЭБ	Актуальность, полнота и корректность информации, предложения по доработке отчета
1	2	3	4

1. Ключевые риски

2. Сведения о достижении
показателей региональ-
ного проекта

№ п/п	Раздел отчета по региональному проекту	Своевременность размещения в ЭБ	Актуальность, полнота и корректность информации, предложения по доработке отчета
1	2	3	4

3. Сведения об исполнении
помесячного плана дости-
жения показателей регио-
нального проекта
4. Сведения о достижении
результатов и контроль-
ных точек регионального
проекта
5. Сведения об исполнении
финансового обеспечения
реализации регионального
проекта
6. Сведения о ежемесячном
исполнении бюджета субъ-
екта в части бюджетных
ассигнований, предусмо-
тренных на финансовое
обеспечение реализации
регионального проекта

1) Подсистема управления национальными проектами государственной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет".

2) Указывается вид отчета (основной, корректирующий, итоговый), а также период, за который отчет представлен."

Начальник управления
проектной деятельности аппарата
Губернатора Волгоградской области



Л.В.Борисевич